

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2950
ze dne 19.12.2019

k návrhu na úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat úpravu celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 20.12.2019

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček

Tisk: R-35454

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)						
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PR	0043050	Expozice australské fauny	36 004,00	610	0254	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PR	0043672	Expozice exotických ptáků - vzácní papoušci	3 250,00	610	0254	0,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PR	0044501	Přestavba šaten na WC	897,00	610	0254	0,00
		C e l k e m				0,00

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě HMP je předkládán návrh na zvýšení celkových nákladů investičních akcí p.o. Zoologická zahrada hl.m. Prahy (dále jen „Zoo Praha“). Toto zvýšení bude pokryto z fondu investic organizace.

Akce č. 0043050 – Expozice australské fauny – K největšímu nárůstu celkových nákladů akce došlo především v rámci samotných nákladů na stavební část, kdy vysoutěžená cena byla především z důvodu nárůstu cen ve stavebnictví vyšší než původní předpoklad o 22,5 mil. Kč. K dalšímu nárůstu došlo zejména z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a rovněž zapracováním požadavků specialistů za australskou stranu. Počátkem července 2018 byla zahájena vlastní realizace souboru staveb zhotovitelem, přičemž stavba měla být dokončena do konce července 2019. Z objektivních důvodů se však tento termín nepodařilo dodržet. Důvodem byly např. změny v projektové dokumentaci, ale také zapracování požadavků specialistů za australskou stranu, kterými bylo podmíněno poskytnutí zvířat do chovu v Zoo Praha. Požadavky na další úpravy zařízení vznesl australský expert doprovázející transportovaná zvířata ještě na místě dne 04.12.2019. Právě uvedené změny měly vliv na termín realizace, ale také na celkové náklady akce, které se tím zvýšily.

Akce č. 0043672 – Expozice exotických ptáků – Zhotovitel odstranil až 11.04.2018, tedy se zpožděním více než šest měsíců, poslední z více než 140 vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci předávacího řízení. Zhotovitel odmítl zaplatit smluvní pokutu, tudíž na něj byla v této věci podána žaloba a v současné době tedy probíhá soudní řízení. Právě výše uvedené zpoždění v termínu dokončení stavby mělo vliv na celkové náklady akce, které se tím zvýšily. Následně byl pavilon zkolaudován a u příležitosti výročí dne 28.9.2019 slavnostně otevřen pro veřejnost.

Akce č. 0044501 – Přestavba šaten na WC – Centrální šatny zaměstnanců Zoo Praha jsou od roku 2018 součástí polyfunkčního objektu „Technické zázemí – 5“. Objekt původních šaten je přestavován na kapacitní návštěvnická WC. Vzhledem k tomu, že se v těsném sousedství stavby nachází chovné zázemí ptáků, kde koncem léta probíhal odchov kriticky ohroženého kakadu palmového, musely být pro některé práce, které by mohly být zdrojem hluku či vibrací voleny náročnější a zdlouhavější postupy, které zapříčinily celkové prodloužení doby realizace a zvýšení celkových nákladů akce.

Přílohy:

1. Žádost o souhlas s úpravou čerpání Fondu investic Zoo Praha pro rok 2019 ze dne 10.12.2019