



MHMPXOYHV3L1

Stejnopis č. 4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k provedení stavby č. 8618 TV Praha 4, etapa 0011 Podolské nábřeží, přeložky a ochrana
inženýrských sítí

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/006190/2013

číslo smlouvy zhotovitele: DSP/SDI/25-4286/13/20

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Hlavní město Praha,

se sídlem : 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

IČ: 00064581,

DIČ: CZ 00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

di5, architekti inženýři s.r.o,

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/03/006041/2013 ze dne 17.04.2013 a dle plné moci ze dne 17.04.2013, sídlem Na Pankráci 34, 140 00 Praha 4, provozovna Koubkova 11, 120 00 Praha 2, IČ: 25678051, DIČ: CZ25678051, zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C číslo vložky 60451, zastoupené : Ing. Petrem Matyášem, jednatelem společnosti, Ing. Petrem Loštákem, jednatelem společnosti

(dále jen "objednatel")

a

Dálniční stavby Praha, a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 406 14 948 , DIČ: CZ40614948 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1011010276/5500

jednající: Ing. Tomáš Hajič – předseda představenstva,

Ing. Michael Procházka – člen představenstva a

Tel: 224 266 939, Fax: 224 266 946

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujících změnách:

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 k původní smlouvě o dílo se mění znění článku 5. LHŮTY a to následovně:

5.

LHŮTY

Původní znění bodu 5.1. **Zahájení prací** se ruší a nahrazuje následujícím zněním: „ Datum zahájení prací je 23.9.2013. Práce budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1“.

II/

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo DIL/21/03/006190/2013 jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy

Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny v původním znění.

Příloha č. 1 – časový harmonogram

V Praze dne.....

Za objednatele:

Ing. Jan Beránek
ředitel OMI MHMP



V Praze dne

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Hajič
předseda představenstva
Dálniční stavby Praha, a.s.

Ing. Michael Procházka

člen představenstva

Dálniční stavby Praha, a.s.



DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA a.s.
NA BĚLIDLE 198/21.
CZ - 150 00 PRAHA 5