

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 25/21
ze dne 18.3.2021

k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2021

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. schvaluje

ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. ukládá

1. Radě HMP

1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 22.3.2021

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9186
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	k ponechání
Kapitola: 01 - Rozvoj obce										
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček										
IPR PRAHA	0043318	Vítězné náměstí							3 398 347,00	3 398 347,00
IPR PRAHA	0043913	Příměstský park Soutok - Příprava							3 750 000,00	3 750 000,00
IPR PRAHA	0044453	Celk. přest. Cisařského ostr. - Etapa 005 - revit. a protipov. ochr.						478 010,00	2 712 000,00	3 190 010,00
IPR PRAHA	0044463	Koncertní sál - pořízení podkladů						1 970 521,00	605 000,00	2 575 521,00
IPR PRAHA	0044551	Nové prvky pražského mobiliáře - zast.					3 482 951,96			3 482 951,96
IPR PRAHA	0044553	Areál Emauzy - rekonstrukce							3 186 470,96	3 186 470,96
IPR PRAHA	0044560	Mobilní aplikace a nové technologie						157 055,00		157 055,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045707	Černý Most II - západní výstavba							11 895 577,00	11 895 577,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045709	Dolní Počernice - bytová výstavba							900 000,00	900 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045788	Vybavení kanceláře							600 000,00	600 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045789	IT technika							800 000,00	800 000,00
PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST	0045790	Ostatní movitý majetek							100 000,00	100 000,00
Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 951,96	2 605 586,00	27 947 394,96	34 035 932,92
Celkem kapitola: 01 - Rozvoj obce			0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 951,96	2 605 586,00	27 947 394,96	34 035 932,92
Kapitola: 02 - Městská infrastruktura										
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček										
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER							1 623 475,00	1 623 475,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH							245 427,32	245 427,32
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0042819	Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM						43,00		43,00
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0045104	Mobiliář							3 167 727,30	3 167 727,30
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0045105	Technické zázemí vinice							2 234 779,81	2 234 779,81
BOTANICKÁ ZAHRADA HL.M.PRAHY	0045106	Závlahové systémy							3 840 785,69	3 840 785,69
LESY HMP	0043078	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství							3 500 000,00	3 500 000,00
LESY HMP	0043080	Rekonstrukce areálu Práče							3 313 191,33	3 313 191,33
LESY HMP	0044567	Infrastruktura kompostáren							500 000,00	500 000,00
LESY HMP	0044568	Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II.							2 000 000,00	2 000 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0042818	Náhradní objekty za Bosnu						15 758 678,00	2 600 000,00	18 358 678,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0043049	Expozice Arktidy - lední medvědi							15 000 000,00	15 000 000,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0043676	Výběhy koní Převalského na Divčích hradec					6 236,52	4 000 000,00		4 006 236,52
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0044576	Odstanění starých dílen						5 774 933,00		5 774 933,00
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY	0044577	Vodojem užitkové vody						24 929 425,00		24 929 425,00
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,52	50 463 079,00	38 025 386,45	88 494 701,97
Celkem kapitola: 02 - Městská infrastruktura			0,00	0,00	0,00	0,00	6 236,52	50 463 079,00	38 025 386,45	88 494 701,97
Kapitola: 03 - Doprava										
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.										
ROPID	0044799	Označnický PID a odjezdový panel PID						2 243 890,00		2 243 890,00
ROPID	0044940	SW systém pro přepravu ZTP						2 000 000,00	246 000,00	2 246 000,00
ROPID	0045038	Nová vizuální identita PID						1 016 400,00		1 016 400,00
Správce: 0014 - Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc. celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 290,00	246 000,00	5 506 290,00
Celkem kapitola: 03 - Doprava			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 290,00	246 000,00	5 506 290,00

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	k ponechání
Kapitola: 04 - Skolství, mládež a sport										
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.										
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4	0043482	Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO				2 310 215,00				2 310 215,00
AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4	0045772	Rekonstrukce 4 učeben pro CIV							508 149,96	508 149,96
DDM HMP KARLÍN P8	0043766	Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže					500 000,00			500 000,00
DDM MODŘANY	0045014	Obnova systému MaR						334 156,00		334 156,00
DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ	0045399	Obnova 4 horních sрубů v TZ Tří Studně							660 000,00	660 000,00
GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ	0045779	Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a el. rozvodů osv.							1 618 000,00	1 618 000,00
GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1	0045784	Vybudování vzduchotech. – škol. byt a dílny školy							193 900,00	193 900,00
GYM. ČAKOVICE P9	0045280	Vybudování Zelené učebny							410 000,00	410 000,00
GYM. ČESKOLIPSKÁ P9	0045646	Rekonstrukce rozvodů plynu							117 697,00	117 697,00
GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5	0045778	Rek.vzduchotechniky-kuchyň, jídelna, učebny, lab.							2 508 520,00	2 508 520,00
GYM. J.KEPLERA P6	0045773	OPŽP Výzva č. 146							2 142 932,00	2 142 932,00
GYM. J.KEPLERA P6	0045801	OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek							124 100,00	124 100,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045416	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							155 160,00	155 160,00
GYM. LITOMĚŘICKÁ P9	0045724	OPŽP výzva 146 - projektové a inženýrské činnosti							540 870,00	540 870,00
GYM. NA ZATLANCE P5	0044344	Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu					119 936,34			119 936,34
GYM. NAD ALEJÍ P6	0045320	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							225 745,00	225 745,00
GYM. OMSKÁ P10	0045408	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							335 245,00	335 245,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0043483	Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO				1 857 229,00				1 857 229,00
GYM. POSTUPICKÁ P4	0045648	Rekonstrukce oken							106 313,00	106 313,00
GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3	0045442	Montáž bezpečnostních systémů							3 230 200,00	3 230 200,00
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10	0044744	Rekonstrukce kotelny						252 579,37		252 579,37
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0044708	Rekonstrukce elektro ve 2. patře						170 047,34		170 047,34
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0044710	Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffy paláci						133 160,00		133 160,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0045490	Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu PK							600 000,85	600 000,85
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0045622	Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. - ozvuč. i záznam							3 140 000,00	3 140 000,00
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0045652	Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvučení a záznam							1 441 460,96	1 441 460,96
KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI	0045675	Restaurování salónku - Pálffy palác							3 200 000,00	3 200 000,00
KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4	0044127	Rekonstrukce sálu 103 C					1 800 000,00			1 800 000,00
MŠ a ZŠ BARTLOVA P9	0044895	Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn						378 743,00		378 743,00
OA HOLEŠOVICE P7	0045641	Rekonstrukce fasády							854 571,00	854 571,00
PPP LUCEMBURSKÁ P3	0045305	Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy							2 539 415,00	2 539 415,00
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	0045313	Rekonstrukce strojní laboratoře							1 396 558,49	1 396 558,49
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	0045333	Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky							526 644,70	526 644,70
SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA	0045669	Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení							2 258 495,00	2 258 495,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0045407	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							231 180,00	231 180,00
SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE	0045771	Projektové a inženýrské činnosti -výzva č.146 OPŽP							311 474,00	311 474,00
SOŠ JAROV P9	0043484	Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO				1 887 746,50				1 887 746,50
SOŠ JAROV P9	0044990	Vývoj a realizace mobilní badatelný						2 233 800,00		2 233 800,00
SOŠ JAROV P9	0045321	Ozvučení rekonstruovaného sálu							264 200,00	264 200,00
SOŠ JAROV P9	0045323	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							117 400,00	117 400,00
SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB	0044928	Rekonstrukce kuchyňky						176 000,00		176 000,00
SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9	0045633	Dovybavení zař. varny škol. kuchyně							608 389,86	608 389,86
SOU OHRADNÍ P4	0045470	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							159 299,00	159 299,00
SOU PRAHA-RADOTÍN	0045692	Pořízení nákladního automobilu							4 200 000,00	4 200 000,00
SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2	0045212	Izolace obvodové zdi kotelny							1 138 000,00	1 138 000,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0044420	Pořízení robotizovaného pracoviště - dofin. akce					241 700,00			241 700,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0045454	Zpracování žádosti - výzva OPŽP 146							114 701,00	114 701,00
SPŠ NA PROSEKU P9	0045710	OPŽP výzva 146							435 600,00	435 600,00
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0045008	Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechn. hnízdo						329 717,39		329 717,39
SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10	0045009	Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechn. hnízdo						172 499,54		172 499,54
SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4	0045410	Realizace opatření na základě bezp. auditu							835 770,42	835 770,42

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	k ponechání
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0044352	Pořízení pětiosé CNC frézky					120 000,00			120 000,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0044438	Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda					213 239,00			213 239,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0045295	Pořízení BIM modelu budovy							1 094 339,00	1 094 339,00
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0045672	Akustické obklady do 4 učeben							256 094,52	256 094,52
SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1	0045712	Osvětlení učeben							213 523,52	213 523,52
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0043624	Rekonstrukce multifunkčního hřiště				2 185 000,00				2 185 000,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0043625	Instalace venkovní posilovny				691 000,00				691 000,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0043626	Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis				200 000,00				200 000,00
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0044784	Rekonstrukce malé kovárny							115 728,96	115 728,96
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0045343	Stavební úpravy 3D učebny							100 739,52	100 739,52
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0045486	Modernizace počátečního odb. vzdělávání							7 973 728,22	7 973 728,22
SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5	0045689	Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky							508 910,45	508 910,45
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0043485	Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO				1 296 041,00				1 296 041,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0044444	Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a					2 269 400,00			2 269 400,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0044507	Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf					586 615,91			586 615,91
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0045024	Instalace systému řízení provozu školy						1 936 000,00		1 936 000,00
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0045230	Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.soběst.							18 077 160,77	18 077 160,77
SŠ -COPHTH PODĚBRADSKÁ P9	0045383	EÚO - Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská							3 109 395,00	3 109 395,00
TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1	0044815	PP - Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy						6 086 905,00		6 086 905,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0044136	Rekonstrukce školní kuchyně					158 510,00			158 510,00
VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4	0045248	Revitalizace školní kuchyně							210 230,25	210 230,25
VOŠIS A SŠEMI NOVovysočanská P9	0043486	Příprava projektů do OPPPR - Energetické úspory v MO				1 336 390,00				1 336 390,00
VOŠIS A SŠEMI NOVovysočanská P9	0045401	Akustické a stavební úpravy prostor							491 718,38	491 718,38
ZUŠ DUNICKÁ P4	0045396	Rekonstrukce inženýrských sítí							2 377 305,00	2 377 305,00
ZUŠ JANA HANUŠE P6	0045774	Elektromobily pro Prahu							200 000,00	200 000,00
ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5	0045390	Rekonstrukce dvorního traktu							3 036 300,00	3 036 300,00
Správce: 0005 - PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D.			0,00	0,00	0,00	11 763 621,50	6 009 401,25	12 203 607,64	75 015 165,83	104 991 796,22
Celkem kapitola: 04 - Školství, mládež a sport			0,00	0,00	0,00	11 763 621,50	6 009 401,25	12 203 607,64	75 015 165,83	104 991 796,22

Kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová

DpS HÁJE	0045291	Dodávka a montáž EPS na budově B							1 303 009,72	1 303 009,72
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0044018	Rekonstrukce pokojů					1 820 960,00			1 820 960,00
DpS ELIŠKY PURKYŇOVÉ	0045289	Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a projekty							13 960 888,80	13 960 888,80
DpS ĎÁBLICE	0043411	Rek. stravovacího provozu včetně vybavení					12 080 006,12			12 080 006,12
DpS ĎÁBLICE	0044035	Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči					6 538 039,00			6 538 039,00
DpS ĎÁBLICE	0045146	Rekonstrukce prádelny včetně vybavení							6 785 000,00	6 785 000,00
DpS NOVÁ SLUNEČNICE	0044332	Náhradní zdroj el. energie						5 862 534,35		5 862 534,35
DpS ZAHRADNÍ MĚSTO	0044009	Rek. budovy B - provozně technická část					251 830,00	4 200 000,00		4 451 830,00
DpS HORTENZIE	0044520	DS Hortenzie - venkovní úpravy						2 394 718,75	4 000 000,00	6 394 718,75
DS DOBŘICHOVICE	0042536	Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice		3 343 345,00		58 500 000,00	30 661 000,00			92 504 345,00
DS DOBŘICHOVICE	0043999	Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy					2 764 060,00			2 764 060,00
DS DOBŘICHOVICE	0042295	Revitalizace cesty a vedl. Objektů	4 751 500,00							4 751 500,00
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0044643	Rekonstrukce otopného systému							828 816,01	828 816,01
DS HEŘMANŮV MĚSTEC	0045290	Restaurování balkonu v jižním křídle							4 169 835,00	4 169 835,00
DpS PYŠELY	0043382	Rek. podkrovní, I. a II. patra						12 400 000,00		12 400 000,00
PALATA-DOM.PRO ZRAK.POS	0044043	Výstavba služebních bytů							14 134 896,80	14 134 896,80
DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ	0045816	Rekonstrukce objektu Na Dlážďence							20 677 000,00	20 677 000,00
DOZP SULICKÁ	0042518	Pořízení dětského hřiště					434 000,00			434 000,00
DOZP SULICKÁ	0043391	Zřízení amfiteátru				413 700,00				413 700,00
DOZP SULICKÁ	0043392	Osazení herních a cvičných prvků				266 120,00				266 120,00

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	k ponechání
DOZP SULICKÁ	0043394	Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl.				954 020,00				954 020,00
DOZP SULICKÁ	0043395	Zřízení zahradnických záhonů				369 750,00				369 750,00
DOZP SULICKÁ	0043702	Pořízení přípojky nízkého napětí				1 199 964,50		1 024 000,00		2 223 964,50
DOZP SULICKÁ	0045142	Pořízení protipožárních dveří							903 200,00	903 200,00
DOMOV MAXOV	0044640	Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181						35 083,50	2 900 000,00	2 935 083,50
DOZP LEONTÝN	0043979	Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém					9 945 030,93			9 945 030,93
DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA	0045815	Přestavba stávajícího objektu "Křížovatka"							11 917 000,00	11 917 000,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPPSEK	0044331	Vybudování pracovních dílen					4 520 825,48			4 520 825,48
DĚTSKÉ CENTRUM PAPPSEK	0045147	Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR						2 806 949,00		2 806 949,00
DĚTSKÉ CENTRUM PAPPSEK	0045148	Rekonstrukce vzduchotechniky středisko Dar						620 000,00		620 000,00
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA	0045804	Rek. stávajícího objektu na NDC Malešice						26 620 105,00		26 620 105,00
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045601	Sanace suterénu I. etapa						2 751 485,05		2 751 485,05
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045602	Venkovní visutá terasa						666 619,95		666 619,95
CS A DD CH.MASARYKOVÉ	0045811	Provozní vozidlo I.						1 000 000,00		1 000 000,00
ZDRAV.ZÁCHR.SLUŽBA HMP	0043971	Rekonstrukce budovy Nádražní					1 046 208,00	120 000,00	936 000,00	2 102 208,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0043269	Rozvodné skříně - 3. a 6. patro polikliniky			820 426,50					820 426,50
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0043376	Protialkohol.ZS - celková rekonstrukce						2 793 245,54		2 793 245,54
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0043377	Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x					600 000,00			600 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0043966	Rek. prádelny					297 000,00			297 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0044698	Komplet.obnova disk.pole,serverů,USP firewallu						782 676,98		782 676,98
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045153	Dermatoskop							128 220,00	128 220,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045158	Modernizace výtahů						1 936 000,00		1 936 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045159	Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks						450 000,00		450 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045162	Pořízení zubářské soupravy						1 089 000,00		1 089 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045163	Rentgen - Sciagraf						3 475 800,00		3 475 800,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045164	Trafo						500 000,00		500 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045165	Ultrazvukový přístroj 2D						500 000,00		500 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045166	Výměna vodovodních stoupaček na MPP						1 000 000,00		1 000 000,00
MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA	0045167	Zřízení centrálního shromaždiště odpadu						500 000,00		500 000,00
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNĚ .PÉČE P9	0045287	Vybudování nové kotelny						6 011 772,77		6 011 772,77
MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNĚ .PÉČE P9	0045288	Vybudování nové bojlerovny						2 667 763,13		2 667 763,13
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			4 751 500,00	3 343 345,00	820 426,50	61 703 554,50	70 958 959,53	26 819 013,58	138 032 606,77	306 429 405,88
Celkem kapitola: 05 - Zdravotnictví a sociální oblast			4 751 500,00	3 343 345,00	820 426,50	61 703 554,50	70 958 959,53	26 819 013,58	138 032 606,77	306 429 405,88

Kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch										
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková										
DIVADLO NA VINOHRADECH	0043429	Modernizace zařízení scénické divadel.techniky				12 123 995,35				12 123 995,35
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ	0045034	Vybavení výpočetní technikou						14 498,39		14 498,39
DIVADLO V DLOUHÉ	0045679	Pořízení nového inspicientského zařízení						806 705,32		806 705,32
DIVADLO V DLOUHÉ	0045731	Pořízení dodávkového automobilu						1 000 000,00		1 000 000,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041590	Revít. Colloredo-Mansfeld. paláce						4 660 163,79		4 660 163,79
GALERIE HL.M.PRAHY	0041713	Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM				121 879,00	960 000,00			1 081 879,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0041874	Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám.				329 915,95	1 000 000,00			1 329 915,95
GALERIE HL.M.PRAHY	0042153	Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek						23 632,34		23 632,34
GALERIE HL.M.PRAHY	0044379	Obnova zabezpečovacího systému - Trojský zámek						198 421,42		198 421,42
GALERIE HL.M.PRAHY	0045171	Rekonstrukce areálu Bouchalka						3 132 798,00		3 132 798,00
GALERIE HL.M.PRAHY	0045205	Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP						1 950 390,00		1 950 390,00
MUZEUM HL.M. PRAHY	0007778	Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové						18 652 216,56		18 652 216,56
MUZEUM HL.M. PRAHY	0043432	Rek. Domu U Zlatého prstenu				635 303,38	7 000 000,00	3 000 000,00		10 635 303,38
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ	0045739	Pořízení dodávkového automobilu						750 282,22		750 282,22
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0004246	Rek. a modernizace ústředí MK						842 449,36		842 449,36

Ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020 a let minulých a jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021

v Kč

Kapitálové výdaje										CELKEM
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	k ponechání
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0041429	Výstavba knihovny						1 981 808,50	2 940 000,00	4 921 808,50
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0042799	Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB		401 347,54		2 000 000,00			400 000,00	2 801 347,54
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0044375	Implementace RFID technologie do MKP							1 440 129,51	1 440 129,51
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0044669	Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE	0045740	Za dveřmi - samoobslužná pobočka Černý Most							1 235 480,00	1 235 480,00
NKP VYŠEHRAD	0045742	Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu							70 800,00	70 800,00
Správce: 0007 - MgA. Hana Třeštková			0,00	401 347,54	0,00	15 211 093,68	8 960 000,00	5 505 440,84	38 594 334,57	68 672 216,63

Celkem kapitola: 06 - Kultura a cestovní ruch			0,00	401 347,54	0,00	15 211 093,68	8 960 000,00	5 505 440,84	38 594 334,57	68 672 216,63
---	--	--	------	------------	------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Kapitola: 07 - Bezpečnost

Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček										
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0043118	Sklad humanitárního mater. a střešnice Kundratka					6 219 382,63		37 900 000,00	44 119 382,63
SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY	0043444	Rek. a dost. areálu SSHMP v MČ Praha Dubeč-4.et.					1 606 882,15		47 000 000,00	48 606 882,15
Správce: 0006 - Ing. Petr Hlubuček celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 264,78	0,00	84 900 000,00	92 726 264,78

Celkem kapitola: 07 - Bezpečnost			0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 264,78	0,00	84 900 000,00	92 726 264,78
----------------------------------	--	--	------	------	------	------	--------------	------	---------------	---------------

Kapitola: 08 - Hospodářství

Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová										
Organizace	Číslo akce	Název akce	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0043448	Rek. komunikací na pražských hřbitovech							831,67	831,67
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0045185	Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva							7 635,44	7 635,44
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0045186	Hřbitov Olšany - výstavba kolumbárií u NOS 1.et.							488,96	488,96
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0042569	Hřbitov Olšany - odstr. hav. stavu kapl. hrodek						228,60		228,60
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0042571	Hřbitov Olšany - revitalizace II. - V. hřbitova						16 007,30		16 007,30
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0043445	Hřbitov Olšany - dokončení EZS - kamerového systému						10 115,00		10 115,00
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0043446	Restaurování významných náhrobků						376,30		376,30
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044082	Rek. nové obřadní síně II.et.					42 774,11			42 774,11
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044083	Rek. pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy					274 177,59			274 177,59
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044084	Rozšíření hřbitova Hostivař I. et.					13 085 383,97			13 085 383,97
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044430	Nákup Holder MUVO - multifunkční vozidlo						4 235 000,00		4 235 000,00
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044431	Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1						700 000,00		700 000,00
SPRÁVA PRAŽSKÝCH HRBITOVŮ	0044681	Hřbitov Vršovice - rek. ohradní zdi - I. etapa						665,46		665,46
Správce: 0011 - Mgr. Milena Johnová celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 335,67	4 962 392,66	8 956,07	18 373 684,40

Celkem kapitola: 08 - Hospodářství			0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 335,67	4 962 392,66	8 956,07	18 373 684,40
------------------------------------	--	--	------	------	------	------	---------------	--------------	----------	---------------

CELKEM K PONECHÁNÍ									719 230 292,80
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

D ů v o d o v á z p r á v a

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy předložily podklady k výsledkům hospodaření za rok 2020 a současně požádaly o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků z roku 2020, případně let minulých a o jejich použití ke stejnému účelu v roce 2021. Příslušné řídicí odbory MHMP s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků souhlasí. Jedná se o tyto organizace:

KAPITOLA 01 – ROZVOJ OBCE

IPR PRAHA

0043318 - Vítězné náměstí – 3 398 347,00 Kč

V roce 2020 nebyly proplaceny všechny faktury a musely být proplaceny až na začátku roku 2021. Žádáme o ponechání finančních prostředků, abychom tento výdaj pokryli.

0043913 - Příměstský park Soutok - Příprava – 3 750 000,00 Kč

Akce dále pokračuje v roce 2021.

0044453 - Celk. přest. Císařského ostr. - Etapa 005 - revit. a protipov. ochr. – 3 190 010,00 Kč

Žádáme o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků do roku 2021 z důvodu pokračování akce. Postupuje se podle aktualizovaného harmonogramu schváleného usnesením číslo 2420 ze dne 11. 9. 2018 K revitalizaci a protipovodňové ochraně Trojské kotliny. Zhotovitelé akce byli zasmluvněni již v roce 2019 a práce budou ukončeny v roce 2021, kdy budou využívány tyto prostředky. Akce 0044453 je řízena na IPR Praha v projektu Revitalizace a protipovodňová ochrana Trojské kotliny.

0044463 - Koncertní sál - pořízení podkladů – 2 575 521,00 Kč

Žádáme o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků do roku 2021 z důvodu pokračování akce – viz usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 233 ze dne 15. 2. 2021. Finanční prostředky budou použity na pořízení podkladů nezbytných pro vyhlášení soutěže o návrh. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2020 z důvodů posunu termínu u souvisejících projektů, které podmiňovaly pořízení podkladů projektu koncertního sálu (Vltavská filharmonie).

0044551 - Nové prvky pražského mobiliáře - zast. – 3 482 951,96 Kč

Akce dále pokračuje v roce 2021. Finanční prostředky budou použity na odstranění testovacího prototypu zastávkového přístřešku a zábradlí, uvedení místa do původního stavu a případné nové použití či osazení testovacího přístřešku. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2020 z důvodu prodloužení testovacího období prototypu přístřešku do 30. 6. 2021.

0044553 - Areál Emauzy - rekonstrukce – 3 186 470,96 Kč

Akce dále pokračuje v roce 2021.

0044560 - Mobilní aplikace a nové technologie – 157 055,00 Kč

Akce dále pokračuje v roce 2021.

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST

0045707 – Černý Most II – západní výstavba – 11 895 577,00 Kč

Delimitace proběhla tiskem na konci 10/2020, příspěvek byl získán 1.12.2020. V rámci dlouhodobé přípravy projektů budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021.

0045709 - Dolní Počernice - bytová výstavba – 900 000,00 Kč

Delimitace proběhla tiskem na konci 10/2020, příspěvek byl získán 1.12.2020, k 31.12.2020 evidujeme jednu nezaplacenou fakturu ve výši 98.313 Kč. V rámci dlouhodobé přípravy projektů budou investiční prostředky na tuto akci čerpány v průběhu roku 2021.

0045788 - Vybavení kanceláře – 600 000,00 Kč

Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísní, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. V roce 2020 byly vystaveny objednávky na cca 250 tis. Kč, avšak s úhradou a realizací v roce 2021.

0045789 - IT technika – 800 000,00 Kč

Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísní, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Výběrové řízení a realizace proběhne v roce 2021.

0045790 - Ostatní movitý majetek – 100 000,00 Kč

Reálný chod PDS započal až v 09-10/2020. Z tohoto důvodu nemohl být rozpočet vyčerpán a zejména nemohly být investovány prostředky do vybavení PDS, jak bylo předpokládáno. Navíc tyto investiční náklady mohly být vynakládány až po schválení investičních akcí, což proběhlo až tiskem R-38354 dne 25.11.2020. Společnost měla některá výběrová řízení připravena, ale nezahájila je v roce 2020, aby nejednala ve zřejmé časové tísní, což by mohlo mít nepříznivý vliv na kvalitu a cenovou úroveň obdržených nabídek. Výběrové řízení a realizace proběhne v roce 2021.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

BOTANICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0006484 – Vstupní objekt – AREÁL SEVER – 1 623 475,00 Kč

V roce 2019 nedošlo k dokončení projektové dokumentace z důvodu nutnosti vypracování odborného posudku EIA (vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí), čímž se celý proces zpomalil. V roce 2020 došlo k ukončení EIA a mohlo se pokračovat na vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. V tuto chvíli probíhá inženýrská činnost k vydání územního rozhodnutí. Po obdržení pravomocného povolení bude vypracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Nedočerpané prostředky z roku 2020 budou použity na úhradu nákladů spojených s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení.

0008278 – Vstupní objekt – Areál JIH – 245 427,32 Kč

V průběhu roku 2020 byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení, v květnu 2020 byla předána na stavební úřad MČ Praha 7 a na konci roku bylo vydáno stavební povolení. Zároveň byla vypracována prováděcí dokumentace. Akce je nyní ve fázi výběru zhotovitele stavby. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu nákladů spojených se samotnou realizací stavby.

0042819 – Přemostění úvozu - spojení areálů VE a FM – 43,00 Kč

V roce 2020 byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, na které navázala inženýrská činnost. Na počátku roku 2021 by mělo být stavební povolení, zároveň se dopracovává prováděcí dokumentace, na kterou v 2. pol. 2021 proběhne soutěž na výběr dodavatele stavby a započne samotná realizace stavby, na kterou budou nedočerpané prostředky použity.

0045104 – Mobiliář – 3 167 727,30 Kč

V roce 2020 byla připravena výrobní projektová dokumentace pro nový mobiliář Botanické zahrady Praha a vysoutěžen dodavatel mobiliáře, se kterým byla podepsána smlouva na dodávku. Vzhledem k epidemii onemocnění covid-19 se však celý proces zpomalil a dodávka laviček, košů a sloupků se posunula do 1. čtvrtletí r. 2021. Nedočerpané prostředky budou použity na úhradu faktur spojených s dodávkou mobiliáře.

0045105 - Technické zázemí vinice – 2 234 779,81 Kč

V roce 2020 byla zpracována dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Nyní probíhá inženýrská činnost v podobě obstarání povolení. Zároveň jsme na konci minulého roku zahájili práce na prováděcí dokumentaci, která bude dokončena v polovině roku 2021. Následně proběhne soutěž na realizaci a vlastní zahájení. Nedočerpané finanční prostředky budou použity na financování prováděcí dokumentace.

0045106 – Závlahové systémy – 3 840 785,69 Kč

V roce 2020 proběhla 1. a 2. etapa vybudování vnitroareálových závlah. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 byl vysoutěžen zhotovitel 3. etapy závlah, se kterým byla uzavřena smlouva na realizaci. Termín dokončení této etapy je stanoven na 2. čtvrtletí r. 2021. Nedočerpané finanční prostředky budou použity na úhradu faktur za realizaci této 3. etapy.

LESY HL. M. PRAHY

0043078 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství – 3 500 000,00 Kč

Akce bude pokračovat v roce 2021, a to rekonstrukcí zázemí pro zaměstnance v Hájovně Čimice. Vzhledem ke stavu stávajícího objektu dojde k jeho celkové rekonstrukci. Momentálně se projektová dokumentace projednává k získání změny stavby před dokončením, která byla vyvolána změnou druhu vytápění.

0043080 - Rekonstrukce areálu Práče – 3 313 191,33 Kč

Akce bude pokračovat v roce 2021, a to na následujících dvou stavbách:

Oleјové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik

Na základě vydaného stavebního povolení z roku 2020 proběhne příprava pro realizaci navrženého projektu.

Zázemí ostrahy areálu včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat

Z důvodu havarijního stavu současného objektu (unimobuňky), dochází ke zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Do konce roku 2021 bude zahájena realizace.

0044567 - Infrastruktura kompostáren – 500 000,00 Kč

Akce bude pokračovat v roce 2021 v rámci stavby „Kompostárna Slivenec - odbočovací pruhy z komunikace, nájezd a výjezd“. Předmětem akce je dokončení projektové přípravy možné změny dispozice areálu Kompostárny, kterou vyvolal ÚMČ Prahy 5 odbor dopravní.

0044568 - Rekonstrukce objektů lesního hospodářství II. – 2 000 000,00 Kč

Akce bude pokračovat v roce 2021, a to na následujících dvou stavbách:

Hájovna Šárka - zázemí pro techniku, zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení

Na základě vyhotovené projektové dokumentace probíhá inženýring pro získání potřebných stanovisek. Po obdržení potřebných stanovisek bude požádáno o sloučené územní a stavební řízení.

Hájovna Kunratice - vrtaná studna

Z důvodu potřebného doplnění vodoprávnímu úřadu Prahy 4 došlo ke zdržení realizace studny. Předpokládaná realizace je v I. pololetí roku 2021.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY

0042818 – Náhradní objekt za Bosnu – 18 358 678,00 Kč

Stávající objekt ubytovny zaměstnanců a zázemí žáků oboru chovatel cizokrajných zvířat v tzv. Bosně je již dožilý (jedná se o sestavu UNIMO buněk, tedy mobilních kontejnerů, z počátku devadesátých let minulého století) a musí být odstraněn, již proto, že kontejnery obsahují zdraví škodlivý azbest. Zároveň se tím uvolní místo pro technologické zázemí plánované Expozice Arktidy (akce 43049). Demolici nevyhovujícího objektu logicky musí předcházet výstavba náhradních objektů v jiné části Zoo Praha. V současné době probíhá společné územní a stavební řízení a zároveň je dokončována projektová dokumentace pro provedení stavby, respektive pro výběr zhotovitele, tak aby co nejdříve mohly být zahájeny vlastní stavební práce. Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpané částky do roku 2021.

0043049 – Expozice Arktidy – lední medvědi – 15 000 000 Kč

Zoo Praha má k dispozici rozpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, které navazuje na vydané územní rozhodnutí. Další práce na projektu však byly přerušeny, protože zpracovaný propočet vyčíslil náklady na realizaci Expozice Arktidy v plném rozsahu podstatně

vyšší než původně předpokládané a v plánu zakotvené. Navýšení je způsobeno zejména náročností systému čištění bazénových vod dané předpokládanou zátěží (zbytky krmných ryb, výkaly a srsti chovaných zvířat) a hlavně tím, že na základě požadavků expertů Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) musí být voda slaná, čímž podmiňují získání potřebných chovných jedinců. Je na rozhodnutí vedení města, zda celkové náklady částečně snížit tím, že bude realizována pouze část expozice, a sice ta věnovaná medvědům ledním bez doprovodné expozice tuleňů, toto řešení by znamenalo podstatné snížení atraktivity i edukativní hodnoty expozice. Pro rok 2021 byly schváleny finanční prostředky ve výši 5 000 000 Kč, které pokryjí náklady na dopracování projektové dokumentace jen z části. Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 15 000 000 Kč pro případ, kdy bude rozhodnuto o zpracování expozice tuleňů do expozice.

0043676 – Výběhy koní Převalského na Dívčích hradech – 4 006 236,52 Kč

V posledním čtvrtletí roku 2020 byla zahájena druhá, závěrečná, etapa výstavby areálu. Dle původního předpokladu měla být velká část stavebních prací dokončena již v prosinci roku 2020. Zhotovitel se v souvislosti s probíhající pandemií nemoci COVID-19 dostal do časového skluzu. Za následek měl nejen posun termínu předání díla, ale také harmonogram čerpání finančních prostředků, které jsou nezbytné pro dokončení této akce.

Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 4 006 236,52 Kč do roku 2021.

0044576 – Odstranění starých dílen – 5 774 933,00 Kč

V závěru roku 2020 byl kompletně odstraněn objekt starých dílen u jižního vchodu do Zoo Praha. Nicméně akce jako celek by měla pokračovat v prvním čtvrtletí roku 2021 dokončením následných čistých terénních úprav navyšujících kapacitu přilehlého parkoviště. Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných finančních prostředků ve výši 5 774 933,- Kč do roku 2021.

0044577 – Vodojem užitkové vody – 24 929 425,00 Kč

Zoologická zahrada disponuje poměrně slušným potenciálem zásoby velice kvalitní spodní vody. Tato spodní voda je čerpána průběžně, ale potřeba poměrně velkých objemů, například napouštění bazénů, je nárazová. Saturování odběru těchto velkých objemů v krátkém čase umožňuje akumulace ve vodojemu. Stávající vodojem z padesátých let minulého století však již svým objemem nedostačuje současným potřebám a je nutné jej rozšířit. Navýšení kapacity vodojemu je stěžejní nejen pro zkvalitňování stávajících expozic a welfare chovaných zvířat, ale zejména pro plánovaný expoziční rozvoj Zoo Praha. Jmenovitě pro výstavbu Expozice Arktidy – lední medvědi, ale i pro v současnosti budovaný pavilon goril. Z tohoto důvodu je nezbytné realizaci dokončit – pravomocné stavební, respektive vodoprávní povolení máme k dispozici. Zoo Praha žádá o ponechání nedočerpaných prostředků ve výši 24 929 425,- Kč do roku 2021.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA

ROPID

0044799 - Označník PID a odjezdový panel PID – 2 243 890,00 Kč

Akce je dlouhodobého charakteru a její větší část bude probíhat v roce 2021, což je i uvedeno ve smluvním zajištění s dodavatelem investiční akce. V roce 2020 byl dodán prototyp zařízení, který po zbytek roku 2020 procházel zkušebními testováními. Na základě získaných poznatků budou provedeny úpravy ze strany dodavatele a následně dojde k jeho převzetí a platbě.

0044940 - SW systém pro přepravu ZTP – 2 246 000,00 Kč

Z důvodu nutnosti úprav technického vybavení na straně organizace ROPID byl dodatkem smlouvy prodloužen termín dodání požadovaného SW. Termín dodání smluvního díla je 1.Q. 2021.

0045038 - Nová vizuální identita PID – 1 016 400,00 Kč

Akce je dlouhodobého charakteru a její další etapa bude probíhat v roce 2021.

KAPITOLA 04 – ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SPORT

AKADEMIE ŘEMESEL ZELENÝ PRUH P4

0043482 – Příprava projektů do OPPIR – Energetické úspory v městských objektech – 2 310 215,00 Kč

Příprava projektů bude pokračovat i v roce 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu.

0045772 – Rekonstrukce 4 učeben pro CIV – 508 149,96 Kč

Stavební úpravy na rekonstrukci 4 učeben CIV probíhají a budou dokončeny v roce 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

DDM HMP KARLÍN P8

0043766 – Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže – 500 000,00 Kč

Realizace akce se zdržela z důvodu situace kolem Covid 19, proto organizace žádá o ponechání prostředků do roku 2021.

DDM MODŘANY

0045014 – Obnova systému MaR – 334 156,00 Kč

Realizace akce nabrala zpoždění kvůli Covid 19, proto organizace žádá o ponechání prostředků do roku 2021.

DDM POD STRAŠNIC.VINICÍ

0045399 – Obnova 4 horních srubů v TZ Tři Studně – 660 000,00 Kč

Obnova srubů pokračuje a bude dokončena v 1. pololetí roku 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM A SOŠ PRO ZP RADLICKÁ

0045779 – Rek. havar. stavu vodov. stoupaček a el. rozvodů osv. – 1 618 000,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, poté byly stavební práce okamžitě zahájeny. Rekonstrukce probíhá a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. AK. ŠTĚPÁNSKÁ P1

0045784 – Vybudování vzduchotech. – škol. byt a dílny školy – 193 900,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020. Hned poté byly zahájeny přípravné práce a akce bude realizována v 1. čtvrtletí 2021. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. ČAKOVICE P9

0045280 – Vybudování Zelené učebny – 410 000,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020 a s ohledem na situaci s pandemií Covid 19 došlo ke zpoždění realizace, která bude zahájena až v roce 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. ČESKOLIPSKÁ P9

0045646 – Rekonstrukce rozvodů plynu – 117 697,00 Kč

Akce na gymnáziu Českolipská probíhá od 4. čtvrtletí 2020 a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021. Z tohoto důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. J.H. MEZI ŠKOLAMI P5

0045778 – Rek.vzduchotechniky-kuchvň, jídelna, učebny, lab. – 2 508 520,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, následně byla zahájena rekonstrukce vzduchotechniky, která bude pokračovat i v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. J.KEPLERA P6

0045773 – OPŽP Výzva č. 146 – 2 142 932,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, práce na projektu byly ihned zahájeny a budou pokračovat v roce 2021. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

0045801 – OPŽP Výzva č. 146 Energetický posudek – 124 100,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, vypracování energetického posudku bylo neprodleně zadáno zhotoviteli. Posudek bude vypracován začátkem roku 2021, kdy bude zhotovitel fakturovat. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. LITOMĚŘICKÁ P9

0045416 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 155 160,00 Kč

Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

0045724 – OPŽP výzva 146 – projektové a inženýrské činnosti – 540 870,00 Kč

Akce probíhá, projektové a inženýrské činnosti pokračují a budou dokončeny v 1. pololetí 2021, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYMNÁZIUM NA ZATLANCE P5

0044344 – Sanační práce a zamezení zatékání do suterénu – 119 936,34 Kč

Akce na gymnáziu Na Zatlance probíhá, je před dokončením a závěrečná fakturace je očekávána v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

GYM. NAD ALEJÍ P6

0045320 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 225 745,00 Kč

Akce probíhá, práce na zpracování žádosti pokračují a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021. Organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. OMSKÁ P10

0045408 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 335 245,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny v závěru roku 2020, práce na zpracování žádosti byly neprodleně zahájeny a budou pokračovat v roce 2021. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. POSTUPICKÁ P4

0043483 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech – 1 857 229,00 Kč

Akce byla zahájena v roce 2017 a stále pokračuje. Projekt energetických úspor Gymnázia Postupická je připraven a je předpoklad, že se v projektu bude pokračovat ve stávající výzvě OPŽP. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků a jejich převod do roku 2021.

0045648 – Rekonstrukce oken – 106 313,00 Kč

Akce rekonstrukce oken na Gymnázium Postupická pokračuje a bude dokončena v roce 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYM. SLADKOVSKÉHO NÁM. P3

0045442 – Montáž bezpečnostních systémů – 3 230 200,00 Kč

Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020 a s ohledem na situaci v souvislosti s pandemií Covid 19 se nepodařilo v roce 2020 vybrat zpracovatele projektové dokumentace. Nyní již organizace jedná s projektantem a připravuje výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce se předpokládá v roce 2021, z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ P10

0044744 – Rekonstrukce kotelny – 252 579,37 Kč

Akce probíhá, došlo ke zdržení realizace v souvislosti se situací kolem Covid 19. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI

0044708 – Rekonstrukce elektro ve 2. patře – 170 047,34 Kč

Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044710 – Rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffy paláci – 133 160,00 Kč

Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045490 – Rekonstrukce vrátnice a vstupu do objektu PK – 600 000,85 Kč

Akce probíhá. Jde o přestavbu a modernizaci vrátnice a vchodu v objektu Pražské konzervatoře. Realizace akce byla téměř dokončena v roce 2020 a dílo předáno konzervatoři včetně nedodělků, které mají být odstraněny počátkem roku 2021. Poté bude fakturována zbývající část ceny díla. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků na rok 2021.

0045622 – Vybav. koncert. sálu zvukovou tech. – ozvuč. i záznam – 3 140 000,00 Kč

Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byla uzavřena smlouva o dílo. Dílo bude podle smlouvy dokončeno v dubnu 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

0045652 – Vybavení divadla zvuk. tech. pro zvučení a záznam – 1 441 460,96 Kč

Akce probíhá. Pořizovaná zvuková technika je v souladu s požadavky a předpoklady pro kvalitní technické zpracování a provedení zvukových záznamů, zvučení koncertů a představení žáků školy a současně reflektuje změnu vysílacích rádiových frekvencí. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, byla uzavřena smlouva o dílo a uhrazena záloha. Dílo bude podle smlouvy dokončeno v dubnu 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

0045675 – Restaurování salónku – Pálffy palác – 3 200 000,00 Kč

Akce probíhá. Jedná se o sochařské, tesařské a truhlářské práce v rámci rozšíření restaurátorských zásahů u krbu, rámců oken a dveří, zrcadel a obkladů stěn v salónku Pálffyovského paláce. V listopadu 2020 bylo vyhlášeno zadávací řízení ve věci veřejné zakázky malého rozsahu. V prosinci muselo být toto zadávací řízení zrušeno, neboť oslovený dodavatel z vážných zdravotních důvodů jediného člena statutárního orgánu dodavatele nestihl předložit cenovou nabídku v řádném termínu. Zadávací řízení tak bude muset být znovu vyhlášeno počátkem roku 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

KONZERVATOŘ, VOŠ J.J. P4

0044127 – Rekonstrukce sálu 103 C – 1 800 000,00 Kč

Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace kolem Covid 19. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

MŠ A ZŠ BÁRTLOVA P9

0044895 – Zřízení čtyř mobilních posuvných stěn – 378 743,00 Kč

Akce probíhá. Realizace se zpozdila z důvodu situace v souvislosti s Covid 19. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

OA HOLEŠOVICE P7

0045641 – Rekonstrukce fasády – 854 571,00 Kč

Realizace akce probíhá a bude dokončena v závislosti na povětrnostních podmínkách v 1. nebo 2. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

PPP LUCEMBURSKÁ P3

0045305 – Přístavba detašovaného pracoviště U Nové školy – 2 539 415,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila realizaci, která z větší části proběhne v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SMÍCHOVSKÁ SPŠ, PRESLOVA

0045313 – Rekonstrukce strojní laboratoře – 1 396 558,49

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení v 1. pololetí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045333 – Rekonstrukce odborné laboratoře fyziky – 526 644,70 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020 a následně zahájila rekonstrukci laboratoře. Rekonstrukce pokračuje i v roce 2021, předpokládané dokončení v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045669 – Elektroinstalace, vzduchotechnika a vybavení – 2 258 495,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace v závěru roku 2020. Okamžitě zahájila práce na rekonstrukci elektroinstalace a vzduchotechniky. Z časových důvodů ale nebylo možné akci provést ve zbývajících dnech roku 2020, proto realizace akce z větší části proběhne v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SOŠ A SOU PRAHA-ČAKOVICE

0045407 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 231 180,00 Kč

Akce probíhá. Dodavatel zpracovává žádost o dotaci, dokončení žádosti a konečná fakturace je očekáváno v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045771 – Projektové a inženýrské činnosti – výzva č.146 OPŽP – 311 474,00 Kč

Akce probíhá. Byl zpracován energetický posudek a probíhají projektové a inženýrské činnosti. Tyto práce jsou před dokončením, které je očekáváno v 1. pololetí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SOŠ JAROV P9

0043484 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech – 1 887 746,50 Kč

Akce probíhá. Práce na přípravě projektů do OPPPR na energetické úspory v objektu SOŠ Jarov stále průběžně probíhají. Z důvodu pokračujících prací žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044990 – Vývoj a realizace mobilní badatelny – 2 233 800,00 Kč

Akce probíhá. Práce na vývoji a realizaci mobilní badatelny zdržela situace kolem Covid 19, z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045321 – Ozvučení rekonstruovaného sálu – 264 200,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky na ozvučení sálu organizace obdržela ve 4. čtvrtletí 2020, ihned zahájila výběrové řízení na dodavatele, ale realizace akce se zdržela z důvodu pandemické situace Covid 19. Akce tak bude realizována v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

0045323 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 117 400,00 Kč

Akce probíhá. Navazuje na předchozí akci ORG č. 45322 – Zpracování studie – výzva OPŽP 146, která byla realizována ve 4. čtvrtletí 2020. Dodavatel nyní zpracovává žádost v aktuální akci ORG č.0045323, dokončení a fakturace se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

SOŠ LOGISTICKÝCH SLUŽEB

0044928 – Rekonstrukce kuchyňky – 176 000,00 Kč

Akce probíhá. Rekonstrukční práce v kuchyňce SOŠ se zdržely z důvodu pandemické situace. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

SOŠ PRO ADM. EU LIPÍ P9

0045633 – Dovybavení zař. varny škol. kuchyně – 608 389,86 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky na dovybavení školní kuchyně byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí roku 2020. Byl vybrán dodavatel a do konce roku realizována část dodávky gastro zařízení. Další část bude realizována a celá akce dokončena v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2021.

SOU OHRADNÍ P4

0045470 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 159 299,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky obdržela organizace ve 4. čtvrtletí 2020. Byla uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem a zahájena realizace zpracování žádosti. Práce budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2021, z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SOU PRAHA-RADOTÍN

0045692 – Pořízení nákladního automobilu – 4 200 000,00 Kč

Finanční prostředky organizace obdržela ve 4. čtvrtletí 2020. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele nákladního automobilu. Z časových důvodů pak nebylo možné nákup zrealizovat před koncem roku, proto organizace žádá o ponechání finančních prostředků na nákup nákladního automobilu do roku 2021.

SPŠ ELEKTROTECH.JEČNÁ P2

0045212 – Izolace obvodové zdi kotelny – 1 138 000,00 Kč

Akce probíhá, ale došlo k průtahům ve schvalovacím řízení stavby v době pandemie Covid 19. Z toho důvodu se realizace akce přesouvá na rok 2021. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

SPŠ NA PROSEKU P9

0044420 – Pořízení robotizovaného pracoviště – dofin. akce – 241 700,00 Kč

Akce probíhá. Zdržení realizace nastalo vlivem pandemické situace Covid 19. Organizace proto žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045454 – Zpracování žádosti – výzva OPŽP 146 – 114 701,00 Kč

Akce probíhá. Žádost je zpracována, dodavatelská firma SPF Group ale včas nezaslala konečnou fakturu, která tak nemohla být zaúčtována v roce 2020. Fakturace proto bude provedena až v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045710 – OPŽP výzva 146 – 435 600,00 Kč

Akce probíhá. Dodavatel do konce roku 2020 vyfakturoval 70 % celkové smluvní částky na projektové a inženýrské činnosti. Zbývající část zakázky bude fakturovat v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SPŠ NA TŘEBEŠÍNĚ P10

0045008 – Stavební úprava učebny č.1 pro Polytechn. hnízdo – 329 717,39 Kč

Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045009 – Stavební úprava učebny č.2 pro Polytechn. hnízdo – 172 499,54 Kč

Akce probíhá, realizace je téměř dokončena, zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude následovat konečná fakturace v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

SPŠ STAVEB. J.GOČÁRA P4

0045410 – Realizace opatření na základě bezp. auditu - 835 770,42 Kč

Akce probíhá, je téměř před dokončením, které organizace předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SPŠ STROJ.Š.HL.M.PRAHY P1

0044352 – Pořízení pětiosé CNC frézky – 120 000,00 Kč

Akce se z důvodu pandemické situace kolem Covid 19 přesouvá na rok 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044438 – Stavební úpravy pro Polytechnická hnízda – 213 239,00 Kč

Akce se z důvodu pandemické situace kolem Covid 19 přesouvá na rok 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045295 – Pořízení BIM modelu budovy – 1 094 339,00 Kč

Akce probíhá. Dosud byly vyčerpany finanční prostředky pouze na administraci akce, v případě realizace došlo ke zpoždění na straně dodavatele díla. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045672 – Akustické obklady do 4 učeben – 256 094,52 Kč

Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045712 – Osvětlení učeben – 213 523,52 Kč

Akce probíhá, je téměř před dokončením. Konečná fakturace ze strany dodavatele je očekávána v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SŠ A VOŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ P5

0043624 – Rekonstrukce multifunkčního hřiště – 2 185 000,00 Kč

Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0043625 – Instalace venkovní posilovny – 691 000,00 Kč

Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0043626 – Vybudování venkovních ostrůvků pro stolní tenis – 200 000,00 Kč

Akce probíhá, stavba souvisí s dokončením přístavby pavilonu Na Výsluní (Miramare), kde byla stavba přerušena počátkem roku 2018 – stavební firma odstoupila od smlouvy. Nyní je vysoutěžen nový dodavatel, smlouva o realizaci podepsána, probíhá stavební řízení. Realizace se předpokládá v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044784 – Rekonstrukce malé kovárny – 115 728,96 Kč

Akce probíhá. Realizace je před dokončením, zbývá odstranit vady a nedodělky. Poté bude následovat konečná fakturace. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045343 – Stavební úpravy 3D učebny – 100 739,52 Kč

Akce probíhá, je téměř před dokončením. Zbývá odstranění vad a nedodělků, po kterém bude následovat závěrečná fakturace. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045486 – Modernizace počátečního odb. vzdělávání – 7 973 728,22 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny na podzim 2020 na výstavbu centra. Jedná se o dofinancování příspěvku poskytnutého dánským nadačním fondem VILLUM FONDEN ve výši 40 mil. Kč. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045689 – Pořízení formátovací pily a dvouválcové brusky – 508 910,45 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020, následně byl vybrán dodavatel a zaplacená záloha za stroje. Pila a bruska budou dodány v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

SŠ - COPTH PODĚBRADSKÁ P9

0043485 – Příprava projektů do OPPPR – Energetické úspory v městských objektech – 1 296 041,00 Kč

Akce probíhá. Průběžně se pracuje na přípravě dalších projektů, což v roce 2020 částečně utlumila pandemie Covid 19. Organizace proto žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044444 – Rekonstrukce kanalizace objektu Českobrodská 32a – 2 269 400,00 Kč

Akce probíhá. Projekční práce a výběr dodavatele se zdržely z důvodu pandemické situace Covid 19, proto bude realizace probíhat až v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0044507 – Rekonstrukce učeben pro obor Fotograf – 586 615,91 Kč

Akce probíhá. Rekonstrukce se zdržela z důvodu problémů na straně dodavatele vzhledem k pandemické situaci Covid 19, proto organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045024 – Instalace systému řízení provozu školy – 1 936 000,00 Kč

Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele. Realizace proběhne v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045230 – Přeměna bud. Českobrodská 362/32a na energ.soběst. – 18 077 160,77 Kč

Akce probíhá. Jde o pilotní projekt přeměny objektu na energeticky soběstačnou budovu, který je spolufinancován z OPPIPR. Z celkové alokované částky byly vyčerpány již tři čtvrtiny prostředků. Předpokládá se dokončení stavebních prací v roce 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

0045383 – EÚO – Rek. otopné soustavy-objekt Novovysočanská – 3 109 395,00 Kč

Akce probíhá. V roce 2020 proběhly přípravné práce a výběr dodavatele, realizace se předpokládá v roce 2021 po ukončení topné sezóny. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

TANEČNÍ KONZERVATOŘ P1

0044815 – PP – Zřízení kotelny TK hl.m. Prahy – 6 086 905,00 Kč

Akce probíhá. V roce 2019 byl zhotoven projekt kotelny a realizována plynová přípojka. V roce 2020 proběhlo stavební řízení, které se zdrželo z důvodu odvolání Vysoké školy umělecko-průmyslové proti rozhodnutí o stavebním povolení vydaném Stavebním úřadem Prahy 1. Po odvolání věc řešilo i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nebylo proto možné v roce 2020 stavbu provést. Nyní je již akce připravena k realizaci v roce 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

VOŠ ZDRAVOTNICKÁ A SZŠ P4

0044136 – Rekonstrukce školní kuchyně – 158 510,00 Kč

Akce probíhá. Rekonstrukce školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045248 – Revitalizace školní kuchyně – 210 230,25 Kč

Akce probíhá. Revitalizace školní kuchyně je téměř před dokončením, které se předpokládá v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

VOŠIS A SŠEMI NOVOVYSOČANSKÁ P9

0043486 – Příprava projektů do OPPIPR – Energetické úspory v městských objektech – 1 336 390,00 Kč

Akce probíhá. Z důvodu pandemické situace dostaly přednost rekonstrukční práce v interiéru, které by se za plného provozu školy obtížně realizovaly. Škola tak využila nepřítomnosti žáků. Příprava projektů na energetické úspory se tak posouvá na rok 2021. Z toho důvodu organizace žádá o ponechání finančních prostředků v investičním fondu do roku 2021.

0045401 – Akustické a stavební úpravy prostor – 491 718,38 Kč

Realizace akce probíhá, z větší části je hotova a bude dokončena v 1. čtvrtletí 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

ZUŠ DUNICKÁ P4

0045396 – Rekonstrukce inženýrských sítí – 2 377 305,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny v 2. pololetí 2020. S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy, vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu Praha 4 nemohly být práce na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání nevyčerpané části finančních prostředků do roku 2021.

ZUŠ JANA HANUŠE P6

0045774 – Elektromobily pro Prahu – 200 000,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny ve 4. čtvrtletí 2020. Akce Elektromobily pro Prahu zaznamenala vlivem situace kolem Covid 19 značné zpoždění a požadovaná částka tak bude hrazena až v průběhu března 2021. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

ZUŠ ŠTEFÁNIKOVA P5

0045390 – Rekonstrukce dvorního traktu – 3 036 300,00 Kč

Akce probíhá. Finanční prostředky byly organizaci převedeny v 2. pololetí 2020. S ohledem na delší časové období potřebné k zajištění projednání akce s dotčenými orgány státní správy, vyřízení stavebního povolení a další řízení u stavebního úřadu nemohly být práce na rekonstrukci zahájeny dle původního plánu v roce 2020. Akce bude zahájena v roce 2021 s ohledem na klimatické podmínky. Z toho důvodu žádá organizace o ponechání finančních prostředků do roku 2021.

KAPITOLA 05 – ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

DPS HÁJE

0045291 – Dodávka a montáž EPS na budově B – 1 303 009,72 Kč

Z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 na jednotlivých odděleních budovy B a následných karanténních opatření nebylo možné povolit vstup pracovníkům zhotovitele na jednotlivá oddělení, a proto nebylo možné akci v roce 2020 dokončit.

DPS ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0044018 – Rekonstrukce pokojů – 1 820 960,00 Kč

Investiční akce nebyla dokončena z důvodu výskytu COVID-19 v objektu Domova. Jelikož se jedná o práce přímo na pokojích uživatelů, nebylo možné vpustit příslušnou firmu do objektu Domova a tyto práce zahájit.

0045289 – Rekonstrukce budov Šolínova - přípravné práce a pr – 13 960 888,80 Kč

Předání objektů Šolínova proběhlo v květnu 2020. Následně bylo nutné zajistit deratizaci, desinsekcii a desinfekci celého objektu, aby mohl začít stavebně technický průzkum, jako výchozí stanovisko pro tvorbu projekčních prací. Vzhledem k pandemické situaci bylo provádění technického průzkumu kapacitně náročnější a bylo ukončeno až v září 2020. Pracovní skupina MHMP nyní stanovuje zadání cílů rekonstrukce. Náklady „soutěže“ a „projektu rekonstrukce“, které byly plánovány v roce 2020, budou přecházet do roku 2021.

DPS ĎÁBLICE

0043411 – Rek. stravovacího provozu včetně vybavení – 12 080 006,12 Kč

U akce byla v roce 2020 schválena úprava celkových nákladů a aktualizována zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení je plánované na I.Q 2021 a realizace stavby na II.Q 2021 nezávisle na epidemiologické situaci.

0044035 – Rek. pracoven pracovníků v přímé obslužné péči – 6 538 039,00 Kč

Realizace této akce souvisí s dokončením investiční akce „Rekonstrukce stravovacího provozu včetně vybavení“, kdy stávající prostory budou využity jako kuchyňky pro náhradní stravování v době rekonstrukce stravovacího provozu.

0045146 – Rekonstrukce prádelny včetně vybavení – 6 785 000,00 Kč

Organizace má připravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, které proběhne v I.Q 2021 a realizace stavby je plánována na II.Q 2021 nezávisle na epidemiologické situaci.

DPS NOVÁ SLUNEČNICE

0044332 – Náhradní zdroj el. energie – 5 862 534,35 Kč

Důvodem nedokončení investice v roce 2020 byla složitá situace s pandemií COVID-19, v důsledku níž byly přípravné práce na výběrovém řízení opakovaně přerušeny z důvodu jiných priorit.

DPS ZAHRADNÍ MĚSTO

0044009 – Rek. budovy B – provozně technická část - 4 451 830,00 Kč

Akce zahrnuje rekonstrukci provozně technického zázemí budovy B, která nebyla řešena v rámci rekonstrukce budovy ABC – ubytovací část. V roce 2019 došlo k upřesnění a aktualizaci požadavků organizace, přičemž rekonstrukce budovy – provozně technická část bude zaměřena na prádelnu. Vzhledem k nárůstu cen ve stavebnictví od prvotního záměru investiční akce bude na rekonstrukci prádelny využita celá částka schválené investiční akce. S výběrem projektanta počítala organizace v roce 2020 a následně bylo v plánu vybrat stavební firmu. V roce 2020 organizace 2x vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace. Poprvé se přihlásil jeden dodavatel, který výrazně překročil přepokládanou cenu veřejné zakázky, a proto byla tato zrušena. Do druhého výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Z tohoto důvodu organizace veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a rekonstrukci znovu zařadila do plánu veřejných zakázek na rok 2021.

DPS HORTENZIE

0044520 – DS Hortenzie – venkovní úpravy – 6 394 718,75 Kč

Tato investiční akce byla plánovaná na etapy. Realizace této akce byla od začátku roku 2020 ovlivněna pandemickou situací COVID-19, kdy vzhledem k vydaným vládním opatřením došlo v průběhu realizace stavebních prací k jejich přerušování, a tím došlo k pozdržení plánovaného průběhu. Z tohoto důvodu nebylo možné akci v roce 2020 dokončit a bude pokračovat v roce 2021.

DPS DOBŘICHOVICE

0042536 – Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice – 92 504 345,00 Kč

U této akce byly v roce 2020 čerpány finanční prostředky pouze na prodloužení stavebního povolení. Akce se realizuje a je na konci I. fáze, tzn. že proběhly projekční a inženýrské činnosti I. stupně dokumentace, v návaznosti na doporučený postup č. 2/2016 „Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou“. Stavebním úřadem Dobřichovice bylo vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, avšak proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka a obec Všenory. Stavební úřad Dobřichovice v prosinci 2020 předal dokumentaci nadřízenému orgánu, tj. Středočeský kraj Odbor územního rozvoje a stavebního řádu. Nyní bude organizace čekat na vyjádření odvolacího orgánu. Vzhledem k vývoji prodloužení stavebního povolení a schválení záměru veřejné zakázky byly zahájeny činnosti k administraci a vypsání veřejné zakázky, která bude vypsána v lednu 2021, s podmínkou, že zahájení plnění (popř. účinnost smlouvy) bude vázána na nabytí právní moci stavebního povolení. Ukončení realizace akce je plánováno s výhledem roku 2024/2025.

0043999 - Vybavení nové přístavby a rek. stáv.budovy – 2 764 060,00 Kč

Akce je svázána s realizací akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“, která je ve fázi stavebního povolení. Avšak proti tomuto rozhodnutí se odvolala sousedka a nyní organizace čeká na rozhodnutí soudu. Následovat by měly projektové a inženýrské práce pro realizaci stavby a poté následně realizace vlastní stavby přístavby a rekonstrukce. Tato akce pokrývá pouze část potřebných nákladů na vybavení. Finanční prostředky jsou čerpány postupně. Některé vybavení je již za hranicí životnosti a bylo nebo bude z důvodu potřebnosti zakoupeno již před rekonstrukcí a přístavbou, s ohledem na jejich využití v novém provozu Domova.

0042295 – Revitalizace cesty a vedl. objektů - 4 751 500,00 Kč

Akce nebyla započata z důvodu realizace akce č. 42536 „Přístavba a rekonstrukce DS Dobřichovice“. Jelikož se jedná o úpravy venkovních prostor, tak je možné ji realizovat až v závěru této akce, aby nedošlo k znehodnocení vybudovaných venkovních objektů a cesty.

DPS HEŘMANŮV MĚSTEC

0044643 – Rekonstrukce otopného systému – 828 816,01 Kč

Akce probíhá v několika etapách. V roce 2019 byla ukončena veřejná zakázka na rekonstrukci kotelny. Byly provedeny stavební úpravy prostor celé kotelny, úprava vnější izolace stěn, výztuže stropů a další stavební práce. Dále došlo k demontáži stávajícího zařízení, zabudování 2 nových plynových kotlů a k obměně systému měření a regulace ve strojovně. V roce 2020 proběhla druhá část rekonstrukce. Došlo k výměně vybraných skupin stoupacích vedení ÚT, na které pak navázaly výměny přípojovacího potrubí a otopných těles. Tato akce byla částečně ovlivněna povodní, která organizaci postihla v červnu 2020. Vzhledem k tomu, že výměnu rozvodů není možné realizovat mimo topnou sezonu v jednom kroku, aniž by došlo k ochromení a provozním problémům ve fungování domova, je nutné tyto práce rozdělit minimálně do dvou let. Ponechané finanční prostředky budou v roce 2021 využity ke stejnému účelu jako v roce 2020.

0045290 – Restaurování balkonu v jižním křídle – 4 169 835,00 Kč

V roce 2020 proběhly geodetické práce, vytváření modelů pro zábradlí, madel, sloupů a poradenské služby. Akce nebyla dokončena z důvodu povodně, která postihla organizaci v červnu 2020.

DPS PYŠELY

0043382 – Rek. podkroví, I. a II. patra – 12 400 000,00 Kč

Již nyní je ale zřejmé, že bude potřeba s odborně způsobilou osobou posoudit, zda původní projekt, i přes úpravy v roce 2017, odpovídá současným standardům a skutečným potřebám domova. V roce 2020 byly započaty přípravné práce na aktualizaci projektové dokumentace, která se snaží zohlednit aktuální potřeby klientů domova včetně výstavby výtahu s možností převozu lůžka dle aktuálního naceňování a způsobu financování. Ve spolupráci se zřizovatelem byla naplánována schůzka, která byla však z důvodu nouzového stavu a opatření plynoucích z pandemie COVID-19 zrušena. Nová jednání proběhnou, jakmile to situace umožní.

PALATA – DOM.PRO ZRAK. POS

0044043 – Výstavba služebních bytů – 14 134 896,80 Kč

Stavební povolení bylo vydáno v září 2019 a byla zahájena veřejná zakázka na výběr zhotovitele. Vzhledem k nesplnění zadávacích podmínek byla v listopadu zakázka zrušena a nedošlo k zahájení samotné výstavby. V prosinci 2019 byly provedeny úpravy v projektové dokumentaci a samotná realizace výstavby byla o několik měsíců posunuta. V roce 2020 byla postavena hrubá stavba a provedeno napojení objektu na inženýrské sítě. V roce 2021 budou financovány další stavební práce, aby mohla akce i nadále probíhat dle harmonogramu prací.

DOMOV SOC. SLUŽEB VLAŠSKÁ

0045816 – Rekonstrukce objektu Na Dlážďence – 20 677 000,00 Kč

Finanční prostředky na realizaci této akce byly RHMP schváleny v prosinci 2020. Z časových důvodů tedy nemohlo dojít k žádnému jejich čerpání. Realizace akce je naplánována na období roku 2021-2022.

DOZP SULICKÁ

0042518 – Pořízení dětského hřiště – 434 000,00 Kč

Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.

0043391 – Zřízení amfiteátru – 413 700,00 Kč

Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.

0043392 – Osazení herních a cvičných prvků – 266 120,00 Kč

Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.

0043394 – Vybud. vnitroareálové komunikace pro pěší a cykl. – 954 020,00 Kč

Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.

0043395 – Zřízení zahradnických záhonů – 369 750,00 Kč

Probíhají administrativní úkony k vyřešení majetkových vztahů příslušného pozemku, na kterém je plánovaná realizace této akce. V minulosti byly zahájeny kroky směřující k nápravě, věc dle posledních informací řeší odbor evidence majetku MHMP.

0043702 – Pořízení přípojky nízkého napětí – 2 223 964,50 Kč

V roce 2020 proběhla realizace výběrového řízení a byl vybrán dodavatel. Došlo k jednání s vlastníky okolních pozemků, se Státním pozemkovým úřadem, se společností PRE, a.s., a dále k jednání se Stavebním úřadem, od kterého očekává organizace souhlasné stanovisko s realizací. Dokončení investiční akce organizace předpokládá v prvním pololetí roku 2021.

0045142 – Pořízení protipožárních dveří – 903 200,00 Kč

V roce 2020 došlo ke změně původního záměru realizace akce ve smyslu zvýšeného nároku na vlastnosti dveří (dle doporučení bezpečnostního technika). Změna spočívá v typu materiálu (z původních dřevěných na nové hliníkové) a dále bude nutné přistoupit k částečné výměně elektromechanických zámků. Změna typu materiálu se odrazila v rozpočtu akce, a proto bylo nutné přistoupit k vypracování žádosti o navýšení celkových nákladů akce. Akce bude pokračovat v roce 2021 a její dofinancování bude kryto z fondu investic organizace.

DOMOV MAXOV

0044640 Výměna střešní krytiny obj. č.p. 181 – 2 935 083,50 Kč

V roce 2019 proběhla na tuto akci čtyři výběrová řízení, která však nebyla úspěšná. V roce 2020 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení a byl vybrán dodavatel a technický dozor stavby. Na základě Smlouvy o dílo začne vlastní realizace akce v květnu 2021 a měla by být dokončena v srpnu 2021.

DOZP LEONTÝN

0043979 – Výměna elektroinstalace a interní bezpeč. systém – 9 945 030,93 Kč

V prvním čtvrtletí 2020 byla podepsána smlouva s dodavatelem a dle harmonogramu byly v roce 2020 ukončeny první dvě etapy realizace akce. Realizací dalších etap dle plánu – na jaře a na podzim 2021, by měla být v roce 2021 celá akce ukončena a uzavřena.

DOMOV ZVÍKOVECKÁ KYTIČKA

0045815 - Přestavba stávajícího objektu “Křižovatka“ – 11 917 000,00 Kč

Finanční prostředky na akci byly schváleny až v závěru roku 2020. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19 došlo ke zpoždění veškerých naplánovaných činností, tj. realizace studie a navazující dokumentace a dále k omezení veškerých kroků potřebných k vlastní realizace této akce. Akce bude pokračovat v roce 2021.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPERSEK

0044331 – Vybudování pracovních dílen – 4 520 825,48 Kč

V roce 2018 byl vypracován projekt a bylo zažádáno o stavební povolení. Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který byl vybrán. V květnu 2019 organizace obdržela od dodavatele stavby jednostranné odstoupení od smlouvy a i přes oponentní posudek geodeta byla smlouva zrušena. Organizaci v této věci zastupuje právní zástupce. V roce 2020 byla vybrána nová dodavatelská firma, akce probíhá dle smlouvy a k jejímu dokončení by mělo dojít v 1. pololetí 2021.

0045147 – Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR – 2 806 949,00 Kč

Realizace této investiční akce je rozplánována až do roku 2022. V roce 2020 proběhlo výběrové řízení na projektanta a došlo k částečné úhradě faktury. V současné době čeká organizace na vydání stavebního povolení a po jeho obdržení bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby.

0045148 – Rekonstrukce vzduchotechniky ve středisku DAR – 620 000,00 Kč

V roce 2020 byla vypracována projektová dokumentace s ohledem na nástavbu objektu v rámci investiční akce č. 45147 „Nástavba pavilonu 4 ve středisku DAR“. Rekonstrukce vzduchotechniky bude realizována v roce 2021 poté, co dodavatelská firma objekt (stropy) stavebně připraví.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

0045804 – Rek. stávajícího objektu na NDS Malešice – 26 620 105,00 Kč

Finanční prostředky na akci byly schváleny v prosinci roku 2020. Rekonstrukce objektu je naplánována na rok 2021, kdy dojde i k čerpání schválených finančních prostředků.

CS A DD CH. MASARYKOVÉ

0045601 - Sanace suterénu I. etapa – 2 751 485,05 Kč

V rámci této akce byla provedena administrace veřejné zakázky a byl zaslavněn autorský dozor stavebníka.

0045602 - Venkovní visutá terasa – 666 619,95 Kč

V rámci této akce byl zaslavněn autorský dozor stavebníka. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0045811 - Provozní vozidlo – 1 000 000,00 Kč

Veřejná zakázka na tuto akci byla v roce 2020 zrušena. V I. Q. roku 2021 bude výběrové řízení obnoveno.

ZDRAV. ZÁCHR. SLUŽBA HMP

0043971 - Rekonstrukce budovy Nádražní – 2 102 208,00 Kč

Plánovaná investice „Rekonstrukce budovy Nádražní“ řešila jednak opravy nezbytné pro udržení této budovy v provozuschopném stavu a dále o vybudování pracoviště pro čištění ambulantních prostorů sanitních vozů RZP včetně potřebného zázemí pro zaměstnance. Původní předpokládané náklady byly počítány včetně projektové a inženýrské činnosti 9,1 mil. Kč včetně DPH. Během roku 2017 došlo k projednávání možného umístění ZZS HMP do nové administrativní budovy, a to včetně provozu dopravního oddělení. Z tohoto důvodu byla realizace této investice pozdržena a počítali jsme s tím, že dojde k úpravě celkového investičního záměru. ZZS HMP čekala na finální rozhodnutí o skutečné realizaci dostavby objektu Palmovka tak, aby bylo možno projektované investice přehodnotit dle aktuální reálné potřeby. Přišlo však rozhodnutí o tom, že umístění administrativní budovy v této budově nebude. Tím se celá realizace rekonstrukce budovy Nádražní posunula opět na začátek.

Znovu bylo provedeno vyhodnocení potřeb a využití objektu. Byla zpracována nová studie, která rekonstrukci objektu rozděluje do několika etap a předpokládané náklady na 1. etapu byly 11 mil. Kč. Po rozpracování dokumentace a zjištění stavu věcí (Stavebně-technický průzkum), dodavatel projektové dokumentace zpřesnil odhad na celkových 39 mil Kč. Zateplení objektu 17 mil Kč; oprava dvoru 2,5 mil Kč. V celkové částce je zahrnut i záměr zastřešení stání sanitek. Odhadovaná cena je 18 mil Kč. Náklady s administrací a technickými dozory jsou odhadnuty na 1 mil. Kč.

MĚSTSKÁ POLIKLINIKA PRAHA

0043269 - Rozvodné skříně – 3. a 6. patro polikliniky – 820 426,50 Kč

V rámci této akce byla zpracována projektová dokumentace, TIČR a PBŘ. Byly financovány právní služby a přecenění položkového rozpočtu na aktuální ceny a právní služby spojené s výběrovým řízením. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0043376 - Protialkohol. ZS - celková rekonstrukce - 2 793 245,54 Kč

Samotná rekonstrukce dodavatelem P&M bau, s.r.o. proběhla a dílo bylo bez vad a nedodělků předáno. V roce 2021 je nutné dofinancovat již provedené stavební práce.

0043377 - Zřízení centrální šatny zaměstnanců 2x – 600 000,00 Kč

V rámci této akce byla zpracována studie na rekonstrukci technického zázemí v I. PP a I. NP budovy MPP. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0043966 – Rek. prádelny – 297 000,00 Kč

V rámci této akce byly uhrazeny právní služby spojené s výběrovým řízením. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0044698 – Komplet. obnova disk. Pole, serverů, USP firewallu - 782 676,98 Kč

Akce byla ukončena ve smyslu dodání předmětu zakázky. Zakázka byla vysoutěžena, samotná realizace hardwaru proběhla v roce 2019, následná koupě softwaru a licence probíhá ve splátkovém režimu až do roku 2021.

0045153 - Dermatoskop – 128 220,00 Kč

V rámci této akce byly zatím uhrazeny jen právní služby spojené s výběrovým řízením. Akce bude pokračovat v roce 2021.

0045158 - Modernizace výtahů – 1 936 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1 936 tis. Kč. Realizace investiční akce byla přesunuta do roku 2021.

0045159 - Monochromat. monitor pro primár. diagnostiku 4 ks – 450 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 450 tis. Kč. VZ bude realizována v roce 2021.

0045162 - Pořízení zubařské soupravy – 1 089 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1 089 tis. Kč. Připravují se podklady pro vypsání VZ, její samotná realizace proběhne v roce 2021.

0045163 - Rentgen – Sciagraf – 3 475 800,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 3 500 tis. Kč. V rámci této akce byly uhrazeny právní služby spojené s výběrovými řízeními. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0045164 - Trafo – 500 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. Realizace investiční akce proběhne v roce 2021.

0045165 - Ultrazvukový přístroj 2D – 500 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. V rámci této akce byly uhrazeny právní služby spojené s výběrovými řízeními. Samotná realizace proběhne v roce 2021. Z důvodu nepokrytí celkových nákladů na pořízení přístroje bude požádáno o navýšení finančních prostředků z FI MPP o 125 tis. Kč.

0045166 - Výměna vodovodních stoupaček na MPP – 1 000 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 1 mil. Kč. V rámci této akce byla zpracována projektová dokumentace. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

0045167 - Zřízení centrálního shromaždiště odpadu – 500 000,00 Kč

Poskytnut investiční transfer zřizovatele ve výši 500 tis. Kč. V rámci této akce byla zpracována studie na úpravu technického zázemí 1.PP a 1.NP budovy MPP. Samotná realizace akce proběhne v roce 2021.

MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE P9

0045287 - Vybudování nové kotelny – 6 011 772,77 Kč

Vzhledem k tomu, že v celém objektu MNNP probíhalo současně velké množství dílčích rekonstrukcí, nebylo možné ani z technických ani časových důvodů uvedenou akci realizovat v roce 2020. Akce bude pokračovat v roce 2021.

0045288 - Vybudování nové boilerovny – 2 667 763,13 Kč

Vzhledem k tomu, že v celém objektu MNNP probíhalo současně velké množství dílčích rekonstrukcí, nebylo možné ani z technických ani časových důvodů uvedenou akci realizovat v roce 2020. Akce bude pokračovat v roce 2021.

KAPITOLA 06 – KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

DIVADLO NA VINOHRADĚCH

0043429 – Modernizace zařízení scénické divadel.techniky – 12 123 995,35 Kč

Došlo k prodloužení termínu vypracování dodatku k projektu v souvislosti s novým technologickým řešením (ocelová výztuž pro zavěšení technologií ohledně statiky budovy). Následovat bude veřejná zakázka (VZ) na dodavatele technologického zařízení a první fáze výroby nových zařízení.

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

0045034 – Vybavení výpočetní technikou – 14 498,39 Kč

Akce nebyla ukončena, z ponechaných investičních prostředků (IP) bude financováno finální doprogramování webu.

DIVADLO V DLOUHÉ

0045679 – Pořízení nového inspicientského zařízení – 806 705,32 Kč

Zakázka byla zahájena až v 11/2020, byla zaplácena záloha, dodání a instalace bude realizováno v lednu 2021. Ponechané IP budou použity na úhradu celkové faktury za již objednané zboží – inspicientské zařízení a služby.

0045731 – Pořízení dodávkového automobilu – 1 000 000,00 Kč

Zakázka byla zahájena až ve 12/2020, byla zaplácena záloha na výrobu vozu, který bude dodán v 04/2021. Ponechané IP budou použity na úhradu celkové faktury za již objednané zboží – dodávkový automobil FORD.

GALERIE HL.M.PRAHY

0041590 – Revit. Colloredo-Mansfeld. Paláce – 4 660 163,79 Kč

Investiční prostředky (IP) nebyly plně vyčerpány převážně z důvodu posunu termínů prací způsobených epidemickou situací. Ponechané IP budou použity na pokračování revitalizace paláce – zajištění a restaurování fresky stropu tanečního sálu, díla mimořádné výtvarné a historické hodnoty, následně na obnovu krovů a střešního pláště, jejichž stav je havarijný. Dobu provádění PO odhaduje na 2,5 roku.

0041713 – Kopie a rest.sousoší sv.V.Ferer.-KM – 1 081 879,00 Kč

Letošní odklad osazení dokončované kopie si vynutilo plánované zahájení II. etapy opravy mostních polopilířů Karlova mostu v roce 2020. TSK Mostní stavby požádala GHMP, zda by polopilíř pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa mohl zůstat volný, aby mohly být provedeny potřebné hloubkové průzkumy a následně restaurování tohoto polopilíře bez zatížení. S dodavatelem byl uzavřen dodatek ke smlouvě, kde je dokončení předběžně stanoveno na 2. pololetí roku 2021. Ponechané IP budou použity na dokončení kopie a její osazení po provedení stavební opravy mostu společností TSK.

0041874 – Kopie Mariánského sloupu-Hradčan.nám. – 1 329 915,95 Kč

V roce 2020 se zdrželo dokončení rozpracovaných kopií a finálních prací v souvislosti se situací s COVID-19. Vedoucí sochař patří do velmi rizikové skupiny a musel omezit přímý kontakt

s potenciální nákazou. Opětovně ponechané IP budou v roce 2021 čerpány na dokončení rozpracovaných kopií a finálních prací, po závěrečné kolaudaci dokončeného díla budou uvolněny pozastávky.

0042153 – Rek. Hospodářských budov-Troj.zámek – 23 632,34 Kč

V roce 2021 budou ponechané IP použity na projektovou přípravu obnovy severních zdí hospodářských budov podél ulice Trojské. Posun zahájení těchto prací byl způsoben epidemickou situací.

0044379 – Obnova zabezpečovacího systému – Trojský zámek – 198 421,42 Kč

Ponechané prostředky budou použity na rozšíření zabezpečovacího systému o modul pro evidenci návštěvníků. Z důvodu epidemické situace mohou být tyto práce zahájeny až v roce 2021.

0045171 – Rekonstrukce areálu Bouchalka – 3 132 798,00 Kč

Došlo k posunu termínů z důvodu epidemické situace. V roce 2021 budou IP použity na dokončení projektové přípravy a výběru dodavatele stavebních prací.

0045205 – Obnova osvětlení výstavních prostor objektů GHMP – 1 950 390,00 Kč

Došlo k posunu termínů z důvodu nouzového stavu koronavirové krize a dlouhodobé nemoci hlavního osvětlovacího technika. Akce byla zahájena výběrovým řízením na dodavatele obnovy osvětlení, dokončení proběhne v roce 2021 s ohledem na výstavní plán galerie.

MUZEUM HL.M.PRAHY

0007778 – Rek.a obn. hl.budovy a výst.nové – 18 652 216,56 Kč

KV byly použity na financování přípravných prací a stěhování, na tvorbu projektové dokumentace střešní a podstřešní konstrukce a na zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Čerpání prostředků odpovídá posunu v harmonogramu rekonstrukce (vliv covid-19) – prodloužení trvání výběrového řízení na zhotovitele stavby, který byl vybrán až v 10/2020.

0043432 – Rek. Domu U Zlatého prstenu – 10 635 303,38 Kč

Z důvodu omezení při covid-19 akce nepokračovala podle předpokládaného harmonogramu. Aktivita jsou posunuty do roku 2021, na který se plánuje projednání studie s orgány památkové péče, zpracování dalších stavebně technických posudků jako předstupeň pro zadání zpracování projektu revitalizace.

MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ

0045739 – Pořízení dodávkového automobilu – 750 282,22 Kč

Kapitálové výdaje (KV) byly schváleny až v listopadu 2020, neprodleně proběhlo výběrové řízení, je podepsána smlouva a zaplacená 1. splátka (záloha). Ponechané IP budou použity na úhradu 2. splátky za dodávkový automobil s přívěsem po jeho dodání.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE

0004246 – Rek. a modernizace ústředí MK – 842 449,36 Kč

IP se v 2021 použijí na Web – přípravy na změnu CMS na systém Drupal, nasazení systému Elastic, optické switche 2xFC8 24 portů a diskové pole.

0041429 – Výstavba knihovny – 4 921 808,50 Kč

Kromě získání stavebního povolení pro novou budovu byly plánovány i počáteční bourací a zemní práce. Vydání stavebního povolení se v důsledku pandemie covid-19 zdrželo. PO očekává, že bude vydáno v dubnu 2021, následně se plánuje neodkladné zahájení realizační fáze.

0042799 – Inovace prostor -komunit.,vzděl.a pobyt.služby-ÚB – 2 801 347,54 Kč

V roce 2020 PO zadala zakázku na výrobu atypického nábytku a dodávku typizovaného mobiliáře, jejich dodání očekává v roce 2021.

0044375 – Implementace RFID technologie do MKP – 1 440 129,51 Kč

V roce 2021 PO plánuje především více využít smart regály a plně spustit samoobslužné vracení na selfchechích. Intenzivnější nasazování si pravděpodobně vyžádá pořízení dalších RFID zařízení jak množstevně, tak typově. Zároveň plánuje otevření první plně samoobslužné pobočky v Centru Černý Most, jejíž fungování bude na RFID zařízeních plně závislé.

0044669 – Rek. budovy ÚK, 1.etapa - architektonická soutěž – 1 000 000,00 Kč

O pomoc s organizací architektonické soutěže (AS) byl požádán Institut plánování a rozvoje (IPR) Praha a vytipovaný architekt. Ani jeden z oslovených neměl kapacitu větší než konzultační, proto se nepodařilo AS vyhlásit a KV nebyly v plné výši nevyčerpány. AS plánuje organizace zahájit v roce 2021.

0045740 – Za dveřmi – samoobslužná pobočka Černý Most – 1 235 480,00 Kč

V říjnu 2020 byla podepsána nájemní smlouva, ve které se MKP zavazuje vybudovat samoobslužnou pobočku v Centru Černý Most (CČM) a zahájit její provoz nejpozději v červenci 2021. Před zahájením jednání o nájemním vztahu k prostoru v obchodním centru MKP získala studii podoby plánované pobočky, kterou CČM odsouhlasilo. Po podepsání nájemní smlouvy začali práce na projektové dokumentaci pro realizaci úprav prostoru a podoby interiéru pobočky.

NKP VYŠEHRAD

0045742 – Modely středověké podoby brány Špička a Vyšehradu – 70 800,00 Kč

Technologické postupy (lepení a schnutí materiálu) neumožňují tak rychlou výrobu, z technologických důvodů nebylo možné modely vyrobit do konce roku 2020. Nedočerpané IP budou použity na doplacení zbylých 30 % nákladů dle uzavřené smlouvy. Zbývající částka bude uhrazena po dodání kompletních modelů.

KAPITOLA 07 - BEZPEČNOST

SPRÁVA SLUŽEB HL. M. PRAHY

0043118 – Sklad humanitárního materiálu a střelnice Kundratka – 44 119 382,63 Kč

Akce pokračuje. Záměrem investice je vybudování multifunkční budovy pro sklad humanitárního materiálu a střelnici v areálu Správy služeb hl. m. Prahy Kundratka 19. Budova bude využita pro sklad humanitárního materiálu. V jejím suterénu bude umístěna cvičná střelnice pro krátké palné zbraně. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne 26. 4. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením do 02/2022. Tyto finanční prostředky jsou převáděny z minulých let.

0043444 - Rekonstrukce a dostavba areálu Správy služeb hl. m. Prahy v MČ Praha – Dubeč, 4. etapa – 48 606 882,15 Kč

Akce pokračuje. Záměrem investice je vybudování administrativní budovy pro zázemí pracovníků odboru protipovodňové ochrany, odboru odtahů a ostražky areálu. Součástí stavby bude vybudování parkoviště s deseti parkovacími místy pro veřejnost, nový vjezd do areálu, nové areálové pěší a pojízdné komunikace, nové oplocení s vjezdovou bránou a brankou, sadové úpravy. Realizace stavby byla podle protokolu o předání a převzetí staveniště zahájena dne 16. 3. 2020. Stavba je v současné době v realizaci s předpokládaným termínem dokončením do 10/2021.

KAPITOLA 08 – HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVA PRAŽSKÝCH HŘBITOVŮ

0043448 - Rek. komunikací na pražských hřbitovech – 831,67 Kč

Akce pokračuje. V rámci akce byla realizována rekonstrukce cest na hřbitově Olšany, rekonstrukce komunikací na hřbitově Vinohrady a Olšany, rekonstrukce komunikace ve vjezdu do hřbitova Ďáblice. Byly administrovány veřejné zakázky na rekonstrukce komunikací hřbitova Vinohrady a Olšany a realizována II. část prací I. a II. etapy rekonstrukce komunikací na pražských hřbitovech.

0045185 - Hřbitov Holešovice - rekonstrukce ohradního zdiva – 7 635,44 Kč

Akce pokračuje. V rámci této akce byla realizována aktualizace projektové dokumentace a rozpočtu opravy hřbitovního zdiva I. etapa. Byla administrována veřejná zakázka – Ohradní zeď hřbitova I. etapa. Byl zaslulvněn technický dozor stavebníka a proběhla samotná rekonstrukce ohradního zdiva – vstup do hřbitova a čelní stěna do ulice Strojnická.

0045186 - Hřbitov Olšany - výstavba kolumbárií u nové obřadní síně 1.et – 488,96 Kč

Akce pokračuje. V rámci této akce byla připravena technická dokumentace akce a probíhají přípravné práce (stavební povolení, památkový úřad, inženýrské sítě, založení stavby).

0042569 - Hřbitov Olšany – odstranění havarijního stavu kaplových hrobek – 228,60 Kč

Akce pokračuje. Průběžně probíhá opravování kaplových hrobek. Ve sledovaném roce byla provedena rekonstrukce hrobky rodiny Hrdličkovy a odstranění náletových dřevin z kaplových hrobek na Olšanech.

0042571 - Hřbitov Olšany – revitalizace II. – V. hřbitova – 16 007,30 Kč

Akce pokračuje. Byla pořízena fotodokumentace – revitalizace II.-V. hřbitova Olšany. Byla administrována veřejná zakázka Revitalizace II.-V. hřbitova Olšany a došlo k samotné realizaci revitalizace II.-V. hřbitova Olšany.

0043445 - Hřbitov Olšany – dokončení EZS – kamerového systému – 10 115,00 Kč

Akce pokračuje. V rámci akce bylo provedeno dokončení EZS kamerového systému a elektroinstalace.

0043446 - Restaurování významných náhrobků – 376,30 Kč

Akce pokračuje. V rámci akce proběhlo restaurování hrobky rodiny Daubkových na hřbitově Olšany. Byla administrována veřejná zakázka Restaurování významných náhrobků hřbitov Olšany a došlo k samotné realizaci restaurování náhrobků II. Olšanské hřbitovy.

0044082 - Rekonstrukce nové obřadní síně II. et. – 42 774,11 Kč

Akce pokračuje. Proběhly vlastní stavební práce a výmalba sklepů nové obřadní síně.

0044083 - Rekonstrukce pohřebišť na hřbitovech Malvazinky a Kobylisy – 274 177,59Kč

Akce pokračuje. Jedná se o Čestná pohřebišť, do kterých dlouhodobě nebylo investováno a jsou v současné době v dezolátním stavu. Městské části proto dlouhodobě žádají o jejich rekonstrukci. Byla administrována veřejná zakázka Rekonstrukce Čestného pohřebiště na hřbitově Kobylisy a provedena samotná realizace.

0044084 - Rozšíření hřbitova Hostivař I. et. – 13 085 383,97 Kč

Akce pokračuje. V rámci této akce byla administrována veřejná zakázka Rozšíření hřbitova Hostivař. Dále byl vyroben prototyp atypické urny a byl zaslavněn technický dozor stavebníka.

0044430 - Nákup Holder MUVO – multifunkční vozidlo – 4 235 000,00 Kč

Akce pokračuje. Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo s požadovanými technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici. Příspěvková organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce. Multifunkční vozidlo bude využíváno na největším pražském hřbitově – Olšany pro úklid a svoz odpadů. Umožní údržbu hřbitova i v náročných podmínkách Svátku zemřelých, Vánocích a Velikonočních svátcích.

0044431 - Nákup Elektromobil ATX 230 EH N1 – 700 000,00 Kč

Akce pokračuje. Příspěvková organizace v současné době nemůže zakoupit vozidlo s požadovanými technickými parametry, protože už není dle informací dodavatele k dispozici. Příspěvková organizace tedy bude hledat náhradní řešení a bude žádat o změnu předmětu akce.

0044681 - Hřbitov Vršovice – rek. ohradní zdi – I. etapa – 665,46 Kč

Akce pokračuje. Probíhá dokončování akce. V rámci této akce bylo zrekonstruováno ohradní zdivo na hřbitovní zdi a byl zaslavněn technický dozor stavebníka.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 434
ze dne 8.3.2021

k návrhu na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich využití ke stejnému účelu v roce 2021

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

s ponecháním nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2020 a let minulých a jejich použitím ke stejnému účelu v roce 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.

1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh na ponechání nevyčerpaných investičních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy dle bodu I. tohoto usnesení ke schválení

Termín: 18.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.

Tisk: R-39640

Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.

Na vědomí: odborům MHMP