

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1651  
ze dne 28.6.2021

*k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů MHMP ODO-SK  
v kapitole 03 Doprava*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

1. úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kapitole 03 Doprava, zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí v roce 2021 a stanovení a navýšení celkových nákladů akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. plány realizace investičních akcí a správy a údržby komunikací zajišťovaných Technickou správou komunikací a.s. dle přílohy č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtová opatření a zavedení investičních akcí do centrálního číselníku akcí dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 2.7.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Tisk: R-40922

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

## Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

Úprava rozpočtu kapitálových výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - ODO SK	4346	Infrastruktura pro chodce a cyklisty			0329	-30 000,00
	4347	Akce pro Besip				-5 026,00
	6047	Výkupy dokončených staveb				14 000,00
	7125	Hlávkův most				-2 000,00
	42131	Praha bez barier				-45 000,00
	42835	Šárecká				-1 200,00
	43051	Březiněves - obchvat				215,00
	43351	Jabloňová, rek. ul.				1 600,00
	43927	Úpravy povrchů při SSZ				-47 100,00
	44153	Elsnicovo náměstí - revitalizace	10 000,00			-4 670,00
	44157	Zámecké schody				-1 500,00
	44162	Slánská, most X 039	160 000,00			10 000,00
	44275	Havlínova - Rekonstrukce pěších cest	2 400,00			200,00
	44333	Drážní promenáda				-3 000,00
	44607	Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)	70 000,00			1 000,00
	44614	Most v ul. Průmyslové X 512.3				-2 000,00
	44615	Most v ul. Státnická, rek. - P6				-1 350,00
	44618	Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.				-700,00
	44622	Platněšská - rek. opěrné zdi a vozovky				100,00
	44629	Rekonstrukce SSZ	200 000,00			30 000,00
	44727	Jaselská				7 832,00
	45127	Y 509 Bohdalec				-1 840,00
	45229	Příprava projektů OPD				-6 343,00
	45372	Štěrboholská spojka - rekonstrukce, etapa E+F	90 000,00			3 622,00
	45376	Rekonstrukce ZPS				5 000,00
	45546	Generála Píky, rek. komunikace, P6				-5 500,00
	45547	Hornokrčská, rek. komunikace, P4				-1 430,00
	45551	Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4				-2 900,00
	45553	Most v ul. K Horkám, X 515, P15				-400,00
	45554	Most v ul. Přílepská, S 033, P6				-500,00
	45566	Upgrade tunelové detekce TRAFFICON				-1 900,00
	45745	Hrozenkovská, rek. komunikace, P17				16 679,00
	45746	Plzeňská, rek. komunikace, P5				-5 000,00
	45750	Most u Depa Hostivař, Y532, P10				-3 500,00
	45751	Mosty v ul. V Jezírkách, demolice X585+X583, P11				-14 800,00
	45805	Šolínova				2 900,00
	45864	Horoměřická, rek. mostu S016, P6				1 300,00
	45870	Národní, Spálená - chodníky				10 000,00
	0000	Machovcova, rek. komunikace, P4	52 500,00			10 000,00

0000	Most u Řeporyjského nám., D012, P5	7 000,00		3 868,00
0000	Most v ul. Mendíků, B021, P4	6 500,00		6 500,00
0000	Na Hutích, rek. komunikace, P6	22 500,00		12 500,00
0000	Na Florenci, rek. komunikace, P1	180 000,00		1 000,00
0000	Na Pláni, rek. komunikace, P5	26 000,00		26 000,00
0000	Žalovská, rek. komunikace, P8	23 000,00		17 000,00
0000	Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. Informací	12 000,00		6 343,00
<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

Úprava rozpočtu běžných výdajů						
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
MHMP - ODO SK	0092930	Správa a údržba komunikací	2212		0329	-19 617,00
	0092924	Běžná údržba	2212		0329	19 617,00
		<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

Plán realizace - TSK - Investice - rok 2021

verze2021-06-14

ORG	SR 2021			RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	RZ	UR 2021 celkem			RZ	UR 2021 celkem										
	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI									Usnesení č. 669 RHMP (financování ze zdrojů HMP - UZ 79)	Usnesení č. 573 RHMP (financování ze zdrojů HMP)	Usnesení č. 739 RHMP (financování ze zdrojů HMP)		Usnesení č. 1027 RHMP (financování ze zdrojů HMP)	Usnesení č. 1228 RHMP (financování ze zdrojů HMP)	Usnesení č. 1227 RHMP (financování ze zdrojů HMP)	Tisk R-40701 (financování ze zdrojů HMP)	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI dle smlouvy	RO 2	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho rezerva SFDI dle smlouvy č. 1
<b>Investiční akce celkem</b>																										
Systém řízení MSP	3217	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00						
Infrastruktura pro chodce a cyklisty	4346	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 600,00	0,00	-23 554,50	30 000,00	0,00	-3 250,00	98 595,50	98 595,50	0,00	-30 000,00	68 595,50	68 595,50	0,00						
Akce pro BESIP	4347	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	-38 000,00	-386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 613,74	83 613,74	0,00	-5 026,00	78 587,74	78 587,74	0,00						
Záchytná parkoviště P + R	4348	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
Protluková opatření - realizace	4535	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	78 920,00	57 920,00	21 000,00	0,00	78 920,00	57 920,00	21 000,00						
Protluková opatření - příprava	4540	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	7 800,00	3 000,00	0,00	10 800,00	7 800,00	3 000,00						
Netodělský	4892	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
Zlepšení infrastruktury MHD	5910	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00						
Připrava stávek	6046	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00						
Telematické systémy	6493	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	15 771,00	15 771,00	0,00						
Libeřský most	6925	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
Hlávkův most	7125	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00						
Chodníkový program	7560	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00						
MC (UZ 79)		0,00	0,00	0,00	24 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,77	24 027,77	0,00	0,00	24 027,77	24 027,77	0,00						
Na Františku - Dvořákovo nábrží	8107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rek. ul. Průmyslové (U Stavoservisu - Tiskafská)	40030	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
Malešická 1. a 2. etapa	41162	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rek. ul. Koněvov	41884	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 422,50	91 422,50	0,00	0,00	91 422,50	91 422,50	0,00						
Revitalizace Karlova náměstí, etapa I.	42064	72 867,00	72 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 867,00	72 867,00	0,00	0,00	72 867,00	72 867,00	0,00						
Praha bez bariér	42131	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	-45 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00						
Vokovická - rozš. křižovatky s ul. Evropskou	42167	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00						
Spořilovský plázeč - PHS	42371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00						
Vršovická	42500	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
Dodavatel služby ZPS (DS ZPS)	42502	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
U sefašité, Na louh, Pod soutratím	42827	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00						
Lumčíř, rek. ul.	42832	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00						
Šárecká	42835	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-1 200,00	800,00	800,00	0,00						
Březivěves - obchvat	43051	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	215,00	1 215,00	1 215,00	0,00						
Užší přístup k energetické dílně	43257	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00						
Na Štupě, Jaromírova - Křemzelská	43342	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00						
Most v Horoměřické ul., S071	43350	47 082,00	47 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 082,00	47 082,00	0,00	0,00	47 082,00	47 082,00	0,00						
Jablňovská, Rek. ul.	43351	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	1 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00						
Pěší cesta podél tratě v oblasti Žličkova	43354	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00						
U Trojského zámku	43774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00						
Šablická, Rek. ul.	43926	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00						
Úpravy povrchů při SSZ	43927	39 000,20	39 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,20	74 000,20	0,00	-47 100,00	26 900,20	26 900,20	0,00						
Most Žličkov Y002	44147	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00						
Za Černým mostem Y 502	44149	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
Trojská	44152	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
Elanicevo náměstí - revitalizace	44153	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670,00	6 670,00	0,00	-4 670,00	2 000,00	2 000,00	0,00						
Revitalizace Jižního nám. Nového Hloubětína	44156	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
Zámecké schody	44157	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-1 500,00	500,00	500,00	0,00						
Slánská, most X 039	44162	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
Havlinova - Rekonstrukce pěších cest	44275	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	200,00	2 300,00	2 300,00	0,00						
Na Staré	44276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Činnost		SR 2021			Pozn.
Název	ORG	Částka v tis. Kč	z toho financováno ze zdrojů HMP	z toho financováno ze SFDI	
<b>Správa a údržba komunikací</b>		<b>0092930</b>	<b>3 695 900,70</b>	<b>3 595 900,70</b>	<b>100 000,00</b>
	Specializované odborné externí služby		175 743,00	175 743,00	0,00
	Provoz majetku		226 346,00	226 346,00	0,00
	Letní údržba		773 236,62	773 236,62	0,00
	Letní údržba UZ 79	<b>009293002</b>	3 452,80	3 452,80	0,00
	Zimní údržba		833 423,29	833 423,29	0,00
	Údržba a opravy		1 683 698,99	1 583 698,99	100 000,00
	Údržba a opravy UZ 79		0,00	0,00	0,00

Projekty OPPR (uzavřena samostatná OBJ)					
	Vývoj systému řízení dopravy (UZ 108100106)	2460935	4 910,50	4 910,50	0,00
	Vývoj systému řízení dopravy (UZ 108100104)	2460935	8 868,20	8 868,20	0,00
	Vývoj systému řízení dopravy (UZ 108100999)	2460935	10 773,80	10 773,80	0,00
	Vývoj systému řízení dopravy (UZ 108517050)	2460935	11 085,20	11 085,20	0,00
	Vývoj systému řízení dopravy (UZ 108500999)	2460935	13 467,30	13 467,30	0,00
	Validační a informační systém (UZ 108100106)	2460936	5 701,40	5 701,40	0,00
	Validační a informační systém (UZ 108100104)	2460936	10 368,00	10 368,00	0,00
	Validační a informační systém (UZ 108100999)	2460936	12 437,30	12 437,30	0,00
	Validační a informační systém (UZ 108517050)	2460936	12 959,90	12 959,90	0,00
	Validační a informační systém (UZ 108500999)	2460936	15 546,60	15 546,60	0,00
	Správa telematického majetku (UZ 108100104)	2801680	5 191,60	5 191,60	0,00
	Správa telematického majetku (UZ 108100106)	2801680	1 297,90	1 297,90	0,00
	Správa telematického majetku (UZ 108517050)	2801680	6 489,90	6 489,90	0,00
	Preference B (UZ 108500999)	2611954	1 939,60	1 939,60	0,00
	Preference B (UZ 108100999)	2611954	1 551,80	1 551,80	0,00
	Preference B (UZ 108100106)	2611954	387,90	387,90	0,00



**Technický popis akce:**

Předmětem akce je zajištění majetkoprávního vypořádání nemovitostí, dotčených stavbou komunikace, její součástí a příslušenství, a to v období zajišťování akce, realizace nebo po jejím dokončení a zaměření skutečného provedení díla, dále akce spočívající v zajištění výkupů, pořízení věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání ve prospěch hlavního města Prahy, a které mají ve svém konečném důsledku charakter investiční akce.

**Aktuální stav akce:**

Výše schváleného rozpočtu na rok 2021 vycházela ze skutečností známých v období přípravy rozpočtu na rok 2021. V mezidobí došlo v rámci uskutečněných jednání s vlastníky dotčených nemovitostí k vzájemnému konsensu a bude moci být přistoupeno k uzavření příslušných smluvních vztahů.

Navýšení finančních prostředků bude použito na zajištění výkupů, věcných břemen a dalších odborných služeb, které jsou nezbytné pro realizaci majetkoprávního vypořádání.

**0007125 Hlávkův most****- 2 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce souboru objektů Hlávkova mostu propojující Prahu 7 a 8, který obsahuje sestavu celkem 6 mostů. V rámci celkové rekonstrukce tohoto soumostí bude realizována rekonstrukce a sanace všech mostních objektů, částečná demolice a nahrazení neúnosných prvků jednotlivých mostů novými, oprava nájezdových ramp Bubenská a sanace základů těchto ramp.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce. Zpracování projektové dokumentace bylo po rozhodnutí OPP MHMP pozastaveno. V současné době je nutno zohlednit nové územní studie a požadavky, jejichž koordinace zatím neumožní obnovení činnosti generálního projektanta.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0042131 Praha bez barier****- 45 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je odstraňování překážek na chodnicích a pěších trasách v lokalitách stanovených komisí Rady HMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou, které omezují osoby se ztíženou orientací pohybu, na vozíku, starší osoby a rodiče s kočárky. Realizace stavebních prací spočívá v úpravách přístupnosti k majetku DP hl. m. Prahy, úpravách bezbariérových přechodů na komunikacích a bezbariérovém zpřístupnění stanic metra a tramvají.

**Aktuální stav akce:**

Jedná se o přerozdělení finančních prostředků navýšených v rámci převodů nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového období na probíhající akce, a to v závislosti na jejich aktuálním stavu přípravy či realizace stavebních prací.

Probíhá příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje aktuální náklady související se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0042835 Šárecká - 1 200,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Šárecká včetně chodníků a přilehlé zeleně. Akce je v koordinaci s PVS a PVK, realizace bude probíhat po etapách po ukončení prací správců inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Realizace stavebních prací bude zahájena vzhledem ke stavební činnosti zajišťované správcem inženýrských sítí až ve druhé polovině roku 2022.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0043051 Březiněves – obchvat 215,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je výstavba obchvatové komunikace, která bude odvádět transitní dopravu mimo zastavěnou část obce Březiněves. Navržená komunikace se odpojuje od současného průtahu obcí, obchází obec z východu a na severním konci se opět vrací do stávající trasy.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce. Výše schváleného rozpočtu na rok 2021 vychází z původně předpokládaných nákladů na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle stavu v období přípravy rozpočtu na rok 2021.

Navýšení finančních prostředků bude použito na dopracování projektové dokumentace ve stupni DUR.

**0043351 Jabloňová, rek. ul. 1 600,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce vozovky a chodníků v ul. Jabloňová v úseku V Korytech – Topolová spočívající v sanaci podkladních vrstev a pokládce nových povrchů. Stavba je koordinována se stavebními záměry jiných investorů.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá realizace stavebních prací, které bude možné provést v závislosti ve větším rozsahu, než bylo v období přípravy rozpočtu na rok 2021 předpokládáno.

Navýšení finančních prostředků bude použito na dokončení realizace stavebních prací a zajištění souvisejících odborných služeb.

**0043927 Úpravy povrchů při SSZ - 47 100,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je realizace víceprací při obnovách SSZ a KK ("Projekt Praha") vyvolaných změnou relevantních právních předpisů – např. chodníková vyhláška, a úpravy povrchů po výkopech v celé šíři chodníku.



**Aktuální stav akce:**

Jedná se o přerozdělení finančních prostředků navýšených v rámci převodů nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového období na probíhající akce, a to v závislosti na jejich aktuálním stavu přípravy či realizace stavebních prací.

Probíhá příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje aktuální náklady související se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0044153 Elsnicovo náměstí - revitalizace - 4 670,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je revitalizace veřejného prostoru spočívající v obnovení přítomnosti řeky Rokytky odstraněním stávajícího betonového záklopu a využitím jejího pobytového a estetického potenciálu. Celkový návrh komunikačních úprav vychází ze záměru rozebrání současného překrytí Rokytky a zapojení nově otevřeného prostoru po obou stranách Rokytky do pobytových ploch náměstí. Součástí akce bude vybudování nových pěších a cyklistických tras.

**Aktuální stav akce:**

Realizace stavebních prací bude probíhat až ve druhé polovině roku 2021.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

Úprava CNA z 5 000,00 tis. Kč na 15 000,00 tis. Kč vychází z aktuálních požadavků na rozsah a provedení stavebních prací.

**0044157 Zámecké schody -1 500,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce historických Nových zámeckých schodů, které jsou z důvodu chybějících izolačních vrstev v havarijním stavu, spočívající v doplnění chybějící hydroizolace, sanaci schodiště a opěrné zdi.

**Aktuální stav akce:**

Realizace stavebních prací bude s ohledem na stav zajišťování přípravy akce probíhat až v roce 2022.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0044162 Slánská, most X 039 10 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X039 spočívající v provedení nové hydroizolace včetně vytvoření úžlabí, obnovení systému odvodnění mostu, výměně kompletního příslušenství a ložisek. Součástí rekonstrukce je osazení stožárů veřejného osvětlení na mostní konstrukci. V každé komoře mostu budou instalovány zesilující volné kabely, které zvýší zatížitelnost mostu.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá realizace stavebních prací. V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno předvídat z důvodu rozdílu stávajícího skutečného stavu

proti projektové dokumentaci zpracované v roce 1983. Změny spočívají zejména v prodloužení dopravně inženýrských opatření v důsledku prodloužení doby výstavby, odstranění vozovkového souvrství z důvodu rozdílné skladby vozovky a vyrovnávacího betonu, odtěžení kontaminované zeminy, výstavbě provizorní lávky s bezbariérovým přístupem, ukolejnění ochranných konstrukcí, posílení kotvení říms a žulových obrub, změně technologie navržené po odhalení stávajících konstrukcí v důsledku zjištěného rozdílu geometrie konstrukce nebo jejich nevyhovujícího stavu, upřesnění rozsahu izolací rubu závěrných zídek včetně navýšení podlité ložisek, ekologické likvidaci porušených azbestocementových chrániček a navýšení rozsahu bouracích prací v důsledku vyšší mocnosti vyrovnávacího (spádového) armovaného betonu na povrchu prefabrikovaných segmentů.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby, nezbytných k řádnému a úplnému dokončení akce.

Úprava CNA z 60 000,00 tis. Kč na 220 000,00 tis. Kč vychází z aktuálních požadavků na rozsah a provedení stavebních prací.

#### **0044275 Havlínova - Rekonstrukce pěších cest 200,00 tis. Kč**

Předmětem akce je rekonstrukce pěších cest při komunikaci Havlínova v Praze 8 spočívající ve výměně asfaltového povrchu za povrch dlážděný betonovou dlažbou a výměně obrub. Nově bude proveden chodník mezi ul. Veleňská a Havlínova, jehož odvodnění bude řešeno spádově pomocí příčného a podélného sklonu do zeleně.

##### **Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce zpracováním projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na dokončení projektových prací, zajištění inženýrské činnosti a dalších činností, které předcházejí realizaci díla.

Úprava CNA z 2 000,00 tis. Kč na 4 400,00 tis. Kč vychází z aktuálních požadavků na rozsah a provedení projektových prací.

#### **0044333 Drážní promenáda - 3 000,00 tis. Kč**

##### **Technický popis akce:**

Předmětem akce je výstavba liniového parku na strženém tělese trati 221. Promenáda začíná na hranici Strašnic a Hostivaře a je bez stavebních úprav vedena ulicí Dolínecká. Stavební úpravy, začínají na hranici pozemku se SŽDC, končí ve Vršovicích na úrovni Vršovického nádraží. Promenáda bude využívána chodci, bruslaři i cyklisty a bude mít různé povrchy dle volnočasového využití.

##### **Aktuální stav akce:**

Realizace stavebních prací bude s ohledem na stav zajišťování přípravy akce probíhat až v ve druhé polovině roku 2021.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0044607 Most Zbraslav (demolice + nový/provizorní)****1 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu X088 na Zbraslavi v Praze 5, který převádí ulici K Výtopně přes ulici Strakonická.

**Aktuální stav akce:**

Na přelomu roku 2020/2021 byla stavba dokončena, převzata a zkolaudována. V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno předvídat. Změny reflektují skutečně provedený rozsah některých prací v souladu s geodetickým zaměřením stavby, které bylo dokončeno po kolaudaci.

Navýšení finančních prostředků bude použito na úhradu nákladů za již provedené zasmluvněné stavební práce a zajištění souvisejících odborných služeb, které byly nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla.

Úprava CNA z 64 667,00 tis. Kč na 134 667,00 tis. Kč vychází z aktuálních požadavků na rozsah a provedení stavebních prací.

**0044614 Most v ul. Průmyslové X 512.3****- 2 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X512.3 v ul. Průmyslové v Praze 9 spočívající v sanaci nosné mostní konstrukce včetně výměny mostního svršku.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude provedena v původně předpokládaném termínu.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0044615 Most v ul. Statenická, rek. - P6****- 1 350,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu S034 v ul. Statenická v Praze 6, který vede přes Litovický potok.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude provedena v původně předpokládaném termínu a rozsahu.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0044618 Most v ul. V pevnosti, P504 - rek.****- 700,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu P504 v ul. V Pevnosti v NKP Vyšehrad v Praze 2 spočívající v kompletní opravě zděných částí mostu, sepnutí poprsních zdí a výměně hydroizolace, mostního svršku a vybavení.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude provedena v původně předpokládaném termínu a rozsahu.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce stávající opěrné stěny z cihelného zdiva, která slouží jako opora zásypu pod komunikací v nepravidelném reliéfu. Součástí akce je rekonstrukce přiléhající vozovky.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce zpracováním projektové dokumentace včetně zajištění nezbytných průzkumných prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na úhradu nákladů za již provedené zasmluvněné odborné služby.

**0044629 Rekonstrukce SSZ****30 000,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce jsou stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí stávajícího SSZ a dodávkami nových SSZ realizovaných na základě Projektu Praha, příprava a realizace jednotlivých dílčích akcí je koordinována a navazuje na probíhající činnosti uskutečňované v rámci Projektu Praha

**Aktuální stav akce:**

Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje aktuální náklady související se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

Navýšení finančních prostředků bude použito dle stavu jednotlivých dílčích akcí na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

Úprava CNA z 100 000,00 tis. Kč na 300 000,00 tis. Kč představuje náklady na zajištění přípravy a realizace jednotlivých dílčích akcí s ohledem na jejich stavební připravenost a zajištění kontinuity projektové přípravy.

**0044727 Jaselská****7 832,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace ul. Jaselská v úseku Dejvická – Bubenečská spočívající ve výměně stávající dlažby vozovky za nový povrch z asfaltobetonu a předlažbě chodníků z mozaikové dlažby řezané. Součástí akce je řešení parkovacích stání, zřízení bezbariérových přechodů pro chodce a úprava rabátek pro stromy vč. obnovy stávajícího stromořadí.

**Aktuální stav akce:**

Příprava akce byla dokončena výběrem zhotovitele stavebních prací, k jejichž realizaci může být bezodkladně přistoupeno. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje cenu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu Y 509 v lokalitě Bohdalec v Praze 10 spočívající v sanaci spodní stavby, přespárování kamenného zdiva, výměně či injektáží porušených prvků v místě uložení nosné konstrukce, výměně stávajícího mostního závěru za kovový s jednoduchým těsněním dilatační spáry, provedení protikorozní ochrany, osazení nového zádržného systému za účelem dosažení vyššího stupně zádržnosti.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která z důvodu upřesňování plánovaného rozsahu a způsobu rekonstrukce nebude v roce 2021 dokončena v původně plánovaném termínu a rozsahu.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045229 Příprava projektů OPD****- 6 343,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je zajištění administrativní podpory v období do schválení dotačního projektu při zpracování projektů týkajících se telematických systémů v rámci Operačního programu Doprava, a to Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Cílem projektu je zavedení liniového řízení městského okruhu na síti TEN-T za účelem zrychlení a zkapacitnění dopravy. Městský okruh nemá vyjma tunelových částí liniové řízení řešeno. Dopravní proudy na městském okruhu nejen přímo ovlivňují dopravní situaci na nadřazené komunikační síti TEN-T Pražském okruhu, ale v úsecích, kde není Pražský okruh TEN-T dobudován, přebírají funkce této TEN-T sítě.

**Aktuální stav akce:**

V současné době je k akci Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informací podepsána „Rámcová smlouva o financování projektu“ v rámci OP Doprava (řídícím orgánem je SFDI), příprava projektu je dokončena.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování realizace akce Mobilní systém lin. řízení a provoz. doprav. informací s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045372 Štěrboholská spojka - rekonstrukce, etapa E+F****3 622,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Štěrboholská spojka, etapa E+F, spočívající ve výměně konstrukce vozovky odstraněním jednotlivých vrstev vozovkového souvrství a lokální sanaci podkladních vrstev za účelem zlepšení technických parametrů vozovkového souvrství. Součástí akce jsou stavební úpravy stávajícího středového dělicí pásu se změnou zádržného systému s bezpečnějším stupněm zadržování, který umožní v případě nutnosti převedení dopravy do protisměru a zajištění objízdné trasy uzavřeného úseku.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá realizace stavebních prací. Výše schváleného rozpočtu na rok 2021 vychází z původně předpokládaných nákladů na realizaci díla v období přípravy rozpočtu na rok 2021.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby, nezbytných k řádnému a úplnému dokončení akce.

Úprava CNA z 76 000,00 tis. Kč na 166 000,00 tis. Kč vychází z aktuálních požadavků na rozsah a provedení stavebních prací.

**0045376 Rekonstrukce ZPS**

**5 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je úprava veřejného prostoru v oblasti zón placeného stání, kde je dovoleno podélné stání vozidel částečně na chodníku. Chodníky nemají zesílenou konstrukci a jejich šíře neumožňuje komfortní pohyb chodců. V rámci dílčích akcí jsou prováděny bezbariérové úpravy, výměna krytu, resp. zřízení parkovacího pásu na chodníku zesílením jeho konstrukce. Dále je zabezpečována ochrana inženýrských sítí a rozšíření průjezdu části vozovky mezi značením modré zóny.

**Aktuální stav akce:**

Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje aktuální náklady související se zajištěním jednotlivých dílčích akcí.

Navýšení finančních prostředků bude použito dle stavu jednotlivých dílčích akcí na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0045546 Generála Píky, rek. komunikace, P6**

**-5 500,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Generála Píky na Praze 6 spočívající v sanaci konstrukčních vrstev vozovky, ve vyrovnání a doplnění obrub, v úpravě vnějších znaků inženýrských sítí a výstavbě parkovacích stání. V rámci akce budou obnovena rabata a provedena výsadba stromů.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude dokončena v původně předpokládaném termínu. K zahájení realizace stavebních prací může být přistoupeno až po dokončení přípravy akce, což ovlivní termín a rozsah provedení stavebních prací v letošním roce.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045547 Hornokrčská, rek. komunikace, P4**

**- 1 430,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Hornokrčská v Praze 4 včetně chodníků po obou stranách vozovky. V rámci akce bude zvýšena nosnost konstrukčních vrstev vozovky, a to zejména v úsecích s původní dlažbou, dojde k výškové úpravě chodníků tak, aby byly nad úroveň povrchu vozovky. Současně budou zrekonstruovány revizní šachty, šoupata a hydranty.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude dokončena v původně předpokládaném termínu. K zahájení realizace stavebních prací může být přistoupeno až po dokončení přípravy akce, což ovlivní termín a rozsah provedení stavebních prací v letošním roce.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045551 Most v ul. K Šeberáku, K 008, P4****- 2 900,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je demolice a novostavba mostního objektu K008 v ulici K Šeberáku v Praze 4. Součástí akce budou přeložky inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude dokončena v původně předpokládaném termínu. K zahájení realizace stavebních prací může být přistoupeno až po dokončení přípravy akce, což ovlivní termín a rozsah provedení stavebních prací v letošním roce.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045553 Most v ul. K Horkám, X 515****- 400,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu X515 v ulici K Horkám v Praze 15 spočívající v sejmutí degradované nosné konstrukce a její náhradě za novou, v doplnění izolačního souvrství, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí, přičemž opěry stávajícího mostního objektu budou ponechány.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude dokončena v původně předpokládaném termínu. K zahájení realizace stavebních prací může být přistoupeno až po dokončení přípravy akce, což ovlivní termín a rozsah provedení stavebních prací v letošním roce.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045554 Most v ul. Přílepská, S 033, P6****- 500,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S033 v ulici Přílepská v Praze 6, který vede přes Litovický potok, spočívající v sanaci degradovaných mostních opěr, doplnění hydroizolační vrstvy, rekonstrukci souvrství vozovky a přeložkách inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce, která nebude dokončena v původně předpokládaném termínu. K zahájení realizace stavebních prací může být přistoupeno až po dokončení přípravy akce, což ovlivní termín a rozsah provedení stavebních prací v letošním roce.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045566 Upgrade tunelové detekce TRAFFICON****-1 900,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je výměna staré analogové technologie kamerového systému a tunelové videodetekce za novou digitální.

**Aktuální stav akce:**

Výše schváleného rozpočtu na rok 2021 vycházela ze skutečností známých v období přípravy rozpočtu na rok 2021. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje aktuální

náklady související se zajištěním jednotlivých činností nezbytných pro výměnu zastaralé technologie.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045745 Hrozenkovská, rek. komunikace, P17**

**16 679,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu komunikace Hrozenkovská v Praze 17 v úseku od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce, a to včetně povrchu autobusových zastávek, spočívající v odstranění stávajícího asfaltového povrchu, sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Povrch autobusových zastávek bude z asfaltové směsi se zvýšenou tuhostí.

Stavba je rozdělena na dva úseky:

1. úsek Nedašovská – Strojírenská,
2. úsek Strojírenská – K Třešňovce,

kteří se vzájemně liší konstrukčním uspořádáním navrhované vozovky. Součástí akce bude rekonstrukce přípojek uličních vpustí.

**Aktuální stav akce:**

Příprava akce byla dokončena výběrem zhotovitele stavebních prací, k jejichž realizaci může být bezodkladně přistoupeno. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje cenu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0045746 Plzeňská, rek. komunikace, P5**

**-5 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace Plzeňská v úseku od muzea Trabantů až po ul. Bucharova v Praze 5, a to včetně autobusových zastávek MHD, spočívající v sanacích podkladní vrstvy, položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi zajišťující snížení hladiny hluku a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, těles a přípojek uličních vpustí.

**Aktuální stav akce:**

Jedná se o přerozdělení části finančních prostředků navýšených v rámci převodů nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového období na probíhající akce, a to v závislosti na jejich aktuálním stavu přípravy či realizace stavebních prací.

Příprava akce byla dokončena výběrem zhotovitele stavebních prací, k jejichž realizaci může být bezodkladně přistoupeno. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje cenu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavebních prací.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.



**0045750 Most u Depa Hostivař, Y532, P10****-3 500,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je demolice mostního objektu Y532 v Praze 10, který vede přes kolejiště v depu Dopravního podniku ve stanici metra Hostivař, a to bez náhrady.

**Aktuální stav akce:**

Jedná se o přerozdělení finančních prostředků navýšených v rámci převodů nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového období na probíhající akce, a to v závislosti na jejich aktuálním stavu přípravy či realizace stavebních prací.

Probíhá příprava akce. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje cenu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem včetně ostatních nákladů na zajištění souvisejících odborných služeb.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045751 Most, V Jezírkách X585 + Opatovská X583 - demolice****-14 800,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je demolice obou mostních objektů X585 a X583 v Praze 11 nad komunikací Opatovská na úrovni ulice V Jezírkách, a to bez náhrady.

**Aktuální stav akce:**

Jedná se o přerozdělení finančních prostředků navýšených v rámci převodů nedočerpaných finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového období na probíhající akce, a to v závislosti na jejich aktuálním stavu přípravy či realizace stavebních prací.

Probíhá realizace stavebních prací. Úprava výše alokovaných finančních prostředků reflektuje cenu dle uzavřené smlouvy se zhotovitelem včetně ostatních nákladů na zajištění souvisejících odborných služeb.

Z uvedeného důvodu mohou být plánované finanční prostředky akce sníženy a využity na financování vybraných akcí s navrženou úpravou rozpočtu navýšením.

**0045805 Šolínova****2 900,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace, chodníků a parkovacích stání v ulici Šolínova v Praze 6, s cílem zvýšit technické parametry stávající vozovky, aby odpovídaly současné intenzitě provozu autobusových linek MHD. Součástí akce je úprava odvodnění, doplnění přechodů pro chodce, výstavba zvýšené křižovatkové plochy a přeložky inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Na přelomu roku 2020/2021 byla stavba dokončena, převzata a zkolaudována. V průběhu realizace stavebních prací byly řešeny změny během výstavby, které nebylo možno předvídat. Změny reflektují skutečně provedený rozsah některých prací v souladu s geodetickým zaměřením stavby, které bylo dokončeno po kolaudaci.

**0045864 Horoměřická, rek. mostu S016, P6****1 300,00 tis. Kč****Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostního objektu S016 v Praze 6 spočívající v přeizolaci mostu včetně opravy a vyspádování přechodové desky a opravy říms, výměně mostních závěrů a



vybavení a dopravně telematické prvky se člení na jednotlivé sety, které mají specifikovány jednotlivé prvky mobilní telematiky. Součástí každého setu je transportní přípojné vozidlo.

**Aktuální stav akce:**

V současné době je podepsána „Rámcová smlouva o financování projektu“ v rámci OP Doprava (řídícím orgánem je SFDI). Probíhá příprava akce zpracováním zadávacích podmínek pro výběr dodavatele. Po ukončení výběru dodavatele je možno přistoupit k realizaci akce.

Navýšení finančních prostředků bude použito na nákup mobilního informačního systému, mobilního systému LŘD, mobilního systému SSZ, transportního přípojného vozidla a řídicího a servisního SW.

**0000000 Most u Řeporyjského nám., D012, P5 3 868,00 tis. Kč**

---

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu spočívající v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, přeizolaci objektu, výměně vozovkového souvrství a provedení protikorozní ochrany. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce výběrem zhotovitele stavebních prací. Po jejím dokončení může být bezodkladně přistoupeno k realizaci stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

Dofinancování akce bude řešeno v průběhu roku v závislosti na příjmu prostředků ze státních zdrojů a průběhu jiných akcí.

**0000000 Most v ul. Mendíků, B021, P4 6 500,00 tis. Kč**

---

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce mostu spočívající v sanaci železobetonové nosné konstrukce a zdi spodní stavby, repasi ložisek, výměně mostního svršku včetně doplnění hydroizolace a výměně mostních závěrů a vybavení. Součástí akce jsou dočasné přeložky inženýrských sítí.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce výběrem zhotovitele stavebních prací. Po jejím dokončení může být bezodkladně přistoupeno k realizaci stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0000000 Na Hutích, rek. komunikace, P6 12 500,00 tis. Kč**

---

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Na Hutích v Praze 6, spočívající ve výměně podkladních vrstev, úpravě parkovacích stání a přechodů pro chodce. Povrchy jednotlivých částí komunikace budou provedeny: vozovka z asfaltových vrstev, chodníky z pražské mozaiky a vjezdy z drobné dlažby. Součástí akce bude úprava odvodnění komunikace.

**Aktuální stav akce:**

Příprava akce byla dokončena výběrem zhotovitele stavebních prací, k jejichž realizaci může být bezodkladně přistoupeno.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0000000 Na Florenci, rek. komunikace, P1**

**1 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace a úprava přiléhajícího veřejného prostranství v rozšířeném prostoru navazujícím na areál Masarykova nádraží, kde vznikne plocha s funkcí pobytovou, charakteru menšího náměstí. Návrh je zpracován ve spolupráci s IPR a v souladu Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Po demolici stávající komunikace (vozovky i chodníků) dojde k novému uspořádání uličního prostoru, úpravě dopravního režimu, šířkových poměrů komunikace a parkovacích stání, rekonstrukci vozovkových a chodníkových souvrství, úpravě veřejného osvětlení včetně přisvětlení přechodů, výstavbě nové dešťové kanalizace, zřízení oboustranných pruhů pro cyklisty, doplnění výsadby stromořadí včetně dalších sadových úprav, umístění vodního prvku a nového mobiliáře.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce zpracováním projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na provedení projektových prací, zajištění inženýrské činnosti a dalších činností, které předcházejí realizaci díla.

**0000000 Na Pláni, rek. komunikace, P5**

**26 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníků spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky, položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce výběrem zhotovitele stavebních prací. Po jejím dokončení může být bezodkladně přistoupeno k realizaci stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

**0000000 Žalovská, rek. komunikace, P8**

**17 000,00 tis. Kč**

**Technický popis akce:**

Předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně chodníku spočívající v sanaci podkladních vrstev vozovky a položení nových podkladních a asfaltových vrstev pro zlepšení jízdních vlastností komunikace. Součástí akce je rekonstrukce odvodnění, rektifikace těles vpustí, výměna starých typů armatur a vyvločkování porušených přípojek. Akce je v přímé koordinaci se stavebním záměrem jiného investora, souvisejícím s realizací obnovy zařízení PPD.

**Aktuální stav akce:**

Probíhá příprava akce výběrem zhotovitele stavebních prací. Po jejím dokončení může být bezodkladně přistoupeno k realizaci stavebních prací.

Navýšení finančních prostředků bude použito na realizaci stavebních prací, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výkon technického a autorského dozoru stavby.

## BĚŽNÉ VÝDAJE

<b>0092930</b>	<b>Správa a údržba komunikací</b>	<b>-19 617,00 tis. Kč</b>
<b>0092924</b>	<b>Běžná údržba</b>	<b>19 617,00 tis. Kč</b>

### Technický popis:

Na základě smlouvy č. 3/07/212/007, č. EDS 1621/602/2006, uzavřené dne 1. 2. 2007, ve znění pozdějších dodatků, která byla postoupena na HMP dle dohody č. DOH/29/03/003436/2017 ze dne 28.11.2017, jsou realizovány dodávky, údržba a opravy světelných signalizačních zařízení (SSZ), oblastní dopravní řídicí ústředna ODRŮ a koordinačních kabelů (KK) včetně údržby a oprav nově dodaných SSZ, ODRŮ a KK, obnova stávajících SSZ, ODRŮ a KK a dodávka a instalace nových SSZ, ODRŮ a KK.

### Aktuální stav akce:

Na základě čl. 9.9 a čl. 9.2. výše specifikované smlouvy dochází k navýšení měsíčních plateb o inflaci, kdy je míra inflace pro účely předmětné smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok, oproti průměrů za předchozí kalendářní rok.

Navýšení finančních prostředků o 3,2 %, které odpovídá míře inflace, dle oficiálních údajů ČSÚ, bude použito na úhradu pravidelných měsíčních splátek dle uzavřené smlouvy.

Zbylé navýšení je potřeba provést z důvodu nedostatečného narozpočtování pro tento rok.