

**Hlavní město Praha**  
**RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

**U S N E S E N Í**

Rady hlavního města Prahy

číslo 1345  
ze dne 22.6.2020

*k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kap. 02 - Městská infrastruktura na rok 2020*

**Rada hlavního města Prahy**

**I. s c h v a l u j e**

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

**II. u k l á d á**

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 1.7.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.  
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.  
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček

Tisk: R-36975

Provede: MHMP - ROZ MHMP

Na vědomí: odborům MHMP

**Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)**

**Úprava rozpočtu kapitálových výdajů**

Odbor/Organizace	Číslo akce	Název akce	Úprava celkových nákladů (v tis. Kč)	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
Botanická zahrada hl.m. Prahy	0008278	Výstavní pavilon - Areál JIH		94	0254	-7 000,00
Botanická zahrada hl.m. Prahy	0006484	Vstupní objekt - Areál SEVER		94	0254	-2 000,00
Botanická zahrada hl.m. Prahy	0045106	Závlahové systémy		94	0254	7 000,00
Botanická zahrada hl.m. Prahy	0045105	Technické zázemí vinice		94	0254	2 000,00
		<b>C e l k e m</b>				<b>0,00</b>

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Radě HMP je předkládán návrh OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 – Městská infrastruktura na rok 2020 z důvodu přesunu finančních prostředků p.o. Botanická zahrada hl.m. Prahy (dále jen „BZ“) mezi jednotlivými investičními akcemi v rámci UZ 94.

Jedná se o přesuny finančních prostředků mezi celkem čtyřmi investičními akcemi, a to konkrétně u:

- inv. akce č. 8278 – Výstavní pavilon – Areál JIH,
- inv. akce 6484 – Vstupní objekt – Areál SEVER,
- inv. akce 45106 – Závlahové systémy,
- inv. akce 45105 – Technické zázemí vinice.

### ZDŮVODNĚNÍ:

Realizace **investiční akce č. 8278 – Vstupní objekt – Areál JIH** se oproti původnímu plánu zbrzdila. V rámci stavebního povolení si vodohospodářské oddělení stavebního úřadu MČ Praha 7 vyžádalo navíc hydrogeologické posouzení a vsakovací zkoušky. Došlo tak k oddálení dokončení projektové dokumentace k provedení stavby na říjen až listopad 2020. Zahájení stavebních prací tak zřejmě proběhne až na přelomu listopadu a prosince 2020. Vzhledem k právě popsané skutečnosti nedojde k proinvestování celé přidělené částky na rok 2020, tudíž BZ žádá o přesun finančních prostředků ve výši 7 000,0 tis. Kč na jinou akci, a to **na investiční akci č. 45106 – Závlahové systémy**, kde BZ již v návrhu rozpočtu na rok 2020 plánovala kapitálové výdaje v celkové částce 15 000,0 tis. Kč, avšak Zastupitelstvo hl. m. Prahy přidělilo na tuto akci o 7 000,0 tis. Kč méně. V rámci této investiční akce se realizují vnitroareálové závlahové systémy, které navazují na investiční akci odboru INV MHMP č. 42811 – Vodovod Botanická zahrada, která zajistí zásobování BZ užitkovou vodou z Vltavy. V současné době probíhají stavební práce podle plánu a do konce 2020 by BZ ráda započala poslední, a to třetí etapu vnitroareálových závlah, které musí být dokončeny pro to, aby byl přívod užitkové vody z Vltavy funkční. Na dofinancování stavebních prací v roce 2020 je tak třeba navýšit kapitálové výdaje o 7 000,0 tis. Kč na uhrazení faktur s tím spojených.

K dalšímu zpoždění realizace došlo u **investiční akce č. 6484 – Vstupní objekt – Areál SEVER**. Dokumentace k územnímu řízení včetně legislativního procesu, na který by navázala dokumentace pro stavební povolení, měla být dopracována v roce 2020. Rozsah této stavby si však vyžádal posudek EIA, proti kterému podala MČ Praha 8 a dotčená veřejnost námítky. Stavba má v tuto chvíli kladné rozhodnutí od odboru ochrany prostředí MHMP, ale je možné, že se MČ Praha 8 a dotčená veřejnost opakovaně odvolá. Práce na projektové dokumentaci se tak téměř zastavily a BZ neočekává proinvestování celé přidělené částky na rok 2020. Navrhuje tak přesun finančních prostředků ve výši 2 000,0 tis. Kč na **investiční akci č. 45105 – Technické zázemí vinice**, kde pro změnu díky sloučení projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebního povolení došlo k urychlení celé věci, tudíž bude potřeba navýšit kapitálové výdaje o výše zmíněnou částku.