

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram reklamní kampaně

Harmonogram prací:

Schválení všech vizuálních prvků kampaně	23. 11. 2012
Zahájení produkce letáků DL a leporela	26. 11. 2012
Zahájení kampaně	10. 12. 2012
Činnost promo týmu	od 10. 12. 2012 do 31. 5. 2013
Nasazení letáků DL v pobočkách PIS	od 10. 12. 2012 do 31. 5. 2013
Nasazení leporela v hotelích	od 10. 12. 2012 do 31. 5. 2013
Mediální kampaň na www.tripadvisor.com	od 10. 12. 2012 do 30. 4. 2013
Mediální kampaň ČSA Review	od 1. 1. 2013 do 28. 2. 2013
Předložení závěrečné zprávy	15. 6. 2013